



PERÚ

Ministerio de Cultura

OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA DE
INVERSIONES 001

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia

"Suyunchik allin kananpaq hinataq lliw llaqtakunapa yanapakuyinpaq llamkana wata"/"Suma qamaña marapana
jiwasana markasatakixa ukhamaraki taqini chikañcht'asiwisa juk'ampi ch'amañchatapxana"

AVISO DE SINCERAMIENTO

Emisión del aviso : 02/07/2026
Vigencia del aviso : Temporal
Información no publicada : Información de los montos por concepto de liquidación final de obra correspondiente al Segundo Trimestre 2026.

CUI N° 2112874: Se aprobó la Liquidación de Contrato N° 047-2024-OGA-SG/MC, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 031-2024-MC-1, por el Servicio de Consultoría de obra para la supervisión de obra del Proyecto de Inversión: "Puesta en valor de los conjuntos arquitectónicos 1 y 3 del Sector I y la Ampliación y Mejoramiento del cerco perimétrico de la Zona Arqueológica Monumental Huaycán de Pariachi", por un costo total del servicio, que asciende al monto de S/ 334,079.62 (Trescientos treinta y cuatro mil setenta y nueve con 62/100 soles), con un saldo a favor del consultor CONSORCIO CONSULTOR PARIACHI, que asciende a **S/ 55,530.96 (Cincuenta y Cinco mil quinientos treinta con 96/100 soles)** resultado de la sumatoria del costo por Recepción y Liquidación de Obra y la extensión del servicio de supervisión, originada por retrasos imputables a la empresa CORPORACIÓN XIANY S.A.C. Con una penalidad aplicable por incumplimientos identificados, cuyo monto asciende a: **S/ 1,030.00 (Mil treinta con 00/100 soles)**, con Resolución Directoral N°000146-2026-OGA-SG/MC de fecha 05.06.2026.

Rubro al que pertenece : Proyectos de inversión e infobras.
Motivo de la no publicación : Liquidado



Firmado digitalmente por DE LA
CRUZ VALDEZ, Jessica Milagros FAU
20637630222 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.07.2026 09:40:13 -05:00

FIRMA