

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO CICLO 2021

Etapa / Actividad	Responsable	Fecha	
		Inicio	Fin
ACCIONES PREVIAS AL CICLO			
Desarrollo de reunión con ORH para coordinaciones de implementación	OGRH	12/01/2021	13/01/2021
Desarrollo de reuniones con alta dirección para generar acuerdos y compromisos	OGRH / alta dirección	13/01/2021	13/01/2021
ACCIONES TRANSVERSALES DEL CICLO			
Ejecución de actividades de la matriz de acciones de comunicación en Gestión del Rendimiento (charlas informativas, mensajería, boletines, entre otros)	OGRH	22/02/2021	11/02/2022
Difusión de la información de la Gestión del Rendimiento en el proceso de inducción de la entidad	OGRH	22/03/2021	1/12/2021
Desarrollo de reuniones de retroalimentación	Evaluadores / evaluados	9/04/2021	5/01/2022
ETAPA DE PLANIFICACIÓN		1/02/2021	9/04/2021
Elaboración y aprobación del plan de implementación de la Gestión del Rendimiento (cronograma, matriz de participantes y matriz de acciones de comunicación)	OGRH / titular	1/02/2021	22/02/2021
Ejecución de charlas informativas de la etapa de planificación	OGRH	22/02/2021	8/03/2021
Ejecución de charlas informativas para el establecimiento de factores de evaluación	OGRH	22/02/2021	8/03/2021
Identificación de prioridades de los órganos y unidades orgánicas	Titular / directivos / OGRH	9/03/2021	31/03/2021
Fijación y formalización de factores de evaluación del segmento directivo	Titular / directivos / OGRH	9/03/2021	31/03/2021
Fijación y formalización de factores de evaluación de otros segmentos	Evaluadores / evaluados / OGRH	9/03/2021	31/03/2021
Elaboración y envío a Servir del informe de la etapa de planificación	OGRH	1/04/2021	9/04/2021
ETAPA DE SEGUIMIENTO		9/04/2021	22/10/2021
Ejecución de charlas informativas de la etapa de seguimiento	OGRH	9/04/2021	16/04/2021
Entrega y análisis de evidencias para el seguimiento	Evaluadores / evaluados	9/04/2021	11/10/2021
Ejecución de las reuniones de seguimiento (identificación de dificultades y oportunidades de mejora)	Evaluadores / evaluados	9/04/2021	11/10/2021
Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido)	Evaluadores / evaluados	9/04/2021	11/10/2021
Conformación del Comité Institucional de Evaluación (CIE) con los dos primeros representantes (elección de los representante de los servidores civiles evaluados por segmento, según corresponda).	OGRH/ titular	17/04/2021	15/06/2021
Elaboración y envío a Servir del informe de la etapa de seguimiento	OGRH	12/10/2021	22/10/2021
ETAPA DE EVALUACIÓN		25/10/2021	29/01/2022
Ejecución de charlas informativas de la etapa de evaluación	OGRH	25/10/2021	5/11/2021
Entrega de evidencias finales	Evaluados	8/11/2021	19/11/2021
Envío a la ORH de las mejoras implementadas por los servidores evaluados	Evaluadores	22/11/2021	26/11/2021
Valoración del cumplimiento de los factores de evaluación y entrega a ORH.	Evaluadores	29/11/2021	7/12/2021
Asignación de calificación	OGRH	9/12/2021	15/12/2021
Otorgamiento de calificación de rendimiento distinguido	Junta de directivos	15/12/2021	15/12/2021
Notificación de calificación	Evaluadores	16/12/2021	20/12/2021
Ejecución de la retroalimentación final y elaboración del plan de mejora	Evaluadores / evaluados	21/12/2021	5/01/2022
Actuación del CIE	CIE	6/01/2022	21/01/2022
Elaboración y envío a Servir del informe de cierre de ciclo	OGRH / titular	22/01/2022	29/01/2022