



PERÚ

Ministerio de Cultura



Firmado digitalmente por BASILIO
ESTACIO Carlos Alberto FAU
20537630222 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04.06.2021 15:42:44 -05:00

San Borja, 04 de junio del 2021

AVISO DE SINCERAMIENTO

Mediante el presente se informa que durante el Primer Trimestre de 2021 no se registraron liquidaciones por ejecución de obras.

LISTADO DE OBRAS

Nombre de la entidad: 5765 - MINISTERIO DE CULTURA
 Fecha de generación: 30/04/2021 09:32

Ítem	Cód. Infobras	Cód. SNIP	Cód. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	126421	23967	2031910	Muro Perimétrico del Santuario Arqueológico de Pachacamac - Saldo de Obra	No enlazada	LIMA-LIMA-PACHACAMAC	1537453.65	Por Contrata	Finalizada	04/03/2020	90	Periodo 12-2020 % Avance fis. 100%
2	122440	95540	2112489	PUESTA EN VALOR DEL SECTOR I DE LA HUACA MONTERREY EN EL DISTRITO DE ATE - LIMA - CERCO PERIMÉTRICO	No enlazada	LIMA-LIMA-ATE	313388.08	Por Contrata	Finalizada	01/02/2020	60	Periodo 10-2020 % Avance fis. 100%
3	95144	2423348	2423348	REMODELACION DE AMBIENTE DE ALMACEN O ARCHIVO; ADQUISICION DE ESTANTERIAS PARA ALMACENAJE; EN EL(LA) MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA E HISTORIA DEL PERU-DEPOSITO LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA	Enlazada	LIMA-LIMA-LA VICTORIA	726882.89	Por Contrata	Finalizada	26/10/2019	60	Periodo 05-2020 % Avance fis. 100%
9	81385	172122	2133720	ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL BRUJO DE MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO, - ASCOPE - LA LIBERTAD	Enlazada	LA LIBERTAD-ASCOPE-MAGDALENA DE CAO	3646169.11	Obras por impuesto	Paralizada	04/02/2020	630	Periodo 04-2021 % Avance fis. 26,06%
10	72828	236959	2172957	RECUPERACION DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA MONUMENTAL DE KOTOSH SECTOR VI, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	No enlazada	HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO	3750309.65	Adm. Directa	Paralizada	11/08/2017	730	Periodo 04-2021 % Avance fis. 59,75%
12	50134	84002	2112674	PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO EL PARAISO - DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - SALDO DE OBRA	No enlazada	LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES	3357676.53	Adm. Directa	Paralizada	03/10/2015	1095	Periodo 04-2021 % Avance fis. 95,21%
13	50132	95540	2112489	PUESTA EN VALOR DEL SECTOR I DE LA HUACA MONTERREY EN EL DISTRITO DE ATE - LIMA - SALDO DE OBRA	No enlazada	LIMA-LIMA-ATE	103351.52	Adm. Directa	Finalizada	01/10/2015	60	Periodo 03-2021 % Avance fis. 92,43%
14	49582	121090	2112874	PUESTA EN VALOR DE LOS CONJUNTOS ARQUITECTONICOS 1 Y 3 DEL SECTOR I Y LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL HUAYCAN DE PARIACHI-SALDO DE OBRA.	No enlazada	LIMA-LIMA-ATE	239479.72	Adm. Directa	Paralizada	08/10/2015	90	Periodo 04-2021 % Avance fis. 71,12%
15	48824	15792	2031715	MUSEO NACIONAL DE CHAVIN - COMPONENTE DE MUSEOGRAFÍA	No enlazada	ANCASH-HUARI-CHAVIN DE HUANTAR	1037027.95	Adm. Directa	Finalizada	06/10/2015	149	Periodo 01-2017 % Avance fis. 100%
16	48722	253619	2189426	RECUPERACION DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA BELLAVISTA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - COMPONENTE ARQUEOLÓGICO	No enlazada	LIMA-LIMA-SANTA ANITA	2958654.46	Adm. Directa	Finalizada	03/10/2015	730	Periodo 06-2018 % Avance fis. 100%
17	42005	233942	2172422	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXHIBICION EN LA QUINTA VIRREY PEZUELA EN EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA E HISTORIA DEL PERU, DPTO. DE LIMA, PROV. DE LIMA, DIST. PUEBLO LIBRE	No enlazada	LIMA-LIMA-PUEBLO LIBRE(MAGDALENA VIEJA)	1430214.54	Adm. Directa	Finalizada	06/04/2015	270	Periodo 11-2015 % Avance fis. 96,08%
18	41998	105286	2094208	IMPLEMENTACION DE LA VISITA NOCTURNA A LOS PRINCIPALES MONUMENTOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PACHACAMAC -COMPONENTE CONSERVACION - CAPACITACION Y SENSIBILIZACION	No enlazada	LIMA-LIMA-LURIN	776092	Adm. Directa	Paralizada	09/06/2015	365	Periodo 04-2021 % Avance fis. 84,2%



Firmado digitalmente por BASILIO ESTACIO Carlos Alberto FAU
 20537630222 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 04.06.2021 15:42:03 -05:00