




PERÚ

Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) ANUAL 2023 DEL PLIEGO 003: MINISTERIO DE CULTURA



UNIDAD EJECUTORA 001:
MC ADMINISTRACIÓN GENERAL

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

lunes, 11 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 03 - CULTURA

PLIEGO : 003 - M. DE CULTURA

UE: 001363 - MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACION GENERAL

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
OEI.01 INCREMENTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERTINENCIA CULTURAL Y LINGÜÍSTICA HACIA LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS Y EL PUEBLO AFROPERUANO.																																							
AEI.01.01 CERTIFICACIÓN PERMANENTE DE COMPETENCIAS EN LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS DIRIGIDA A SERVIDORES PÚBLICOS																																							
AOI00136302164 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	DIRECCIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3,674.15	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	7,564.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	4,471.67	49,592.52
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	4,064.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	4,064.67	45,776.04					
AOI00136302162 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	DIRECCIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	6,500.00	0.00	5,900.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00					
AOI00136302163 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC	DIRECCIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,500.00	4,000.00	6,500.00	4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,500.00	3,000.00	0.00	37,500.00					
AOI00136302164 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	DIRECCIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6,174.15	9,264.67	20,144.67	9,264.67	11,764.67	6,564.67	15,671.67	6,264.67	9,879.67	6,264.67	0.00	2,494.89	103,753.07		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	6,264.67	9,264.67	20,144.67	9,264.67	9,264.67	9,264.67	9,564.67	6,264.67	6,264.67	6,264.67	6,264.67	3,500.00	2,494.89	97,821.59					
AOI00136302165 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH	DIRECCIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8,174.15	14,264.67	10,764.67	10,764.67	10,764.67	11,064.67	10,764.67	8,264.67	8,264.67	8,264.67	8,264.67	8,264.67	8,971.67	118,592.52		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	8,264.67	14,264.67	10,764.67	10,764.67	10,764.67	10,764.67	11,064.67	8,264.67	8,264.67	8,264.67	8,264.67	8,264.67	8,564.67	118,276.04					
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:		90.0		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:												317,373.67											

AEI.01.02 FORMACIÓN PERMANENTE COMO INTÉRPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS DIRIGIDO A CIUDADANOS Y CIUDADANAS BILINGÜES.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AOI00136301188 - FORMACIÓN DE INTÉRPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS	DIRECCIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	5,174.15	5,264.67	12,744.67	9,264.67	152,794.67	157,494.67	129,171.67	5,264.67	5,264.67	5,264.67	5,264.67	5,264.67	5,564.67	498,532.52	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	95.00	5,264.67	8,454.67	47,467.32	43,936.44	35,264.67	213,684.38	46,543.30	61,707.09	183,638.61	5,264.67	5,264.67	5,264.67	5,564.67	662,055.16		
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:		95.0		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:												662,055.16						

AEI.01.03 SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN REMOTA Y PRESENCIAL EN LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS PARA LOS HABLANTES DE LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS Y SERVIDORES PÚBLICOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
----------------------	-----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	----------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00136302188 - A1- IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y SERVICIOS LIBRES DE RACISMO Y DISCRIMINACIÓN ÉTNICO-RACIAL	DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00	11,000.00	16,000.00	18,275.57	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,486.55	5,000.00	110,762.12												
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9.00	100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	11,000.00	16,000.00	18,275.57	0.00	0.00	13,673.87	13,673.87	6,134.85	5,969.33	99,727.49												
AOI00136302189 - A2- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL PROBLEMA DEL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN ÉTNICO RACIAL A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y SOCIEDAD EN GENERAL	DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL	Muy Alta	ENTIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			5,000.00	1,000.00	2,994.00	5,942.10	10,000.00	11,005.82	20,000.00	10,900.00	24,165.90	24,165.90	24,165.90	24,165.90	163,505.52													
					EJECUTADO	0.00	1.00	4.00	4.00	2.00	6.00	0.00	5.00	3.00	5.00	3.00	38.00	100.00	5,000.00	1,000.00	2,994.00	5,942.10	10,000.00	11,005.82	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	6,134.85	5,969.33	53,046.10													
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:		100.0														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:		152,773.59														
AEI.02.03 ORIENTACIÓN OPORTUNA A CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE REPORTAN Y/O DENUNCIAN CASOS DE DISCRIMINACIÓN ÉTNICO-RACIAL																																												

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00136301772 - A4- ORIENTACIÓN LEGAL Y SOCIAL EN CASOS DE DISCRIMINACIÓN ÉTNICO RACISMO	DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL	Muy Alta	CASOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			4,000.00	5,000.00	10,871.65	11,500.00	16,576.12	10,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	107,947.77													
					EJECUTADO	12.00	8.00	9.00	9.00	17.00	12.00	3.00	8.00	14.00	9.00	9.00	12.00	122.00	100.00	4,000.00	5,000.00	10,871.65	11,500.00	16,576.12	10,000.00	41,034.93	10,906.37	8,100.00	8,100.00	6,134.85	5,969.33	138,193.25												
AOI00136302437 - A2- ACCIONES PARA PROMOVER LOS CANALES DE ATENCIÓN DEL SERVICIO ORIENTA EN EL MARCO DE PUNCHE PERU	DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	15,000.00	17,000.00	17,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	36,500.00	54,500.00	24,500.00	24,500.00	6,500.00	86,500.00	6,500.00	284,000.00													
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	13,000.00	0.00	24,000.00	43,500.00												
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:		50.0														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:		181,693.25														

OEI.03 INCREMENTAR LA TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL Y EL DOMINIO ORAL Y ESCRITO DE LAS LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS Y LA TRADICIÓN ORAL DE SUS HABLANTES.
 AEI.03.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA LA INVESTIGACIÓN EN Y SOBRE LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS DIRIGIDO A LA CIUDADANÍA HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA U ORIGINARIA E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00136301194 - PROMOCIÓN DEL USO Y DESARROLLO DE LAS LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS	DIRECCIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			22,022.45	79,794.01	39,794.01	22,294.01	22,294.01	40,694.01	40,294.01	107,153.01	23,666.01	22,294.01	22,294.01	42,943.74	485,537.29												
					EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	10.00	100.00	22,244.98	22,294.01	51,874.01	49,794.01	40,651.77	40,130.19	40,906.52	40,411.24	45,094.00	40,015.64	28,953.48	25,860.00	448,229.85												
AOI00136301210 - ACCIONES PARA EL DECEÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS	DIRECCIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	38,000.00													
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	40,000.00													
AOI00136301854 - IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS	DIRECCIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			5,674.15	5,764.67	20,764.67	5,764.67	20,764.67	6,064.67	5,764.67	5,764.67	0.00	9,534.79	9,264.67	9,971.67	105,097.97													
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	5,764.67	5,764.67	20,764.67	5,764.67	20,764.67	5,764.67	6,064.67	9,258.59	0.00	8,933.44	5,764.67	5,764.67	100,374.06													
AOI00136302169 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL PAISAJE LINGÜÍSTICO EN LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS	DIRECCIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00														
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00														
AOI00136302637 - PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS TOMOS I Y II DEL REGISTRO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS - RENALDO PARA SU SOCIALIZACIÓN CON OTRAS	DIRECCIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	34,500.00	49,500.00														
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,959.00	48,959.00													

AEI.06.02 GESTIÓN DE ESPACIOS Y HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADOS DIRIGIDO A LAS ORGANIZACIONES AFROPERUANAS; CON ESPECIAL ÉNFASIS EN NIÑAS; JÓVENES Y MUJERES AFROPERUANAS.

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
AOI00136302187 - A2- ASISTENCIA EN LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DEL PUEBLO AFROPERUANO A SECTORES PRIORIZADOS	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PARA LA POBLACIÓN AFROPERUANA		Muy Alta	ENTIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	4.00	4.00	3.00	18.00	100.00	0.00	61,000.00	61,388.50	61,000.00	12,000.00	12,000.00	21,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	25,779.00	44,890.00	362,557.50			
						EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	6.00	1.00	12.00	1.00	0.00	12.00	1.00	8.00	13.00	56.00	100.00	12,000.00	12,000.00	42,996.84	47,194.46	75,736.91	40,000.00	66,000.00	19,000.00	19,500.00	18,000.17	14,500.00	15,000.00	381,928.38			
AOI00136302847 - A1. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PERSONALIDADES AFROPERUANAS EN ESPACIO PÚBLICO Y DE TOMA DE DECISIÓN EN EL MARCO DE LEY N 31912	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PARA LA POBLACIÓN AFROPERUANA		Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	93.00	134.00	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	387,290.00	397,290.00				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	80.00	128.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300,000.00	305,000.00				

AEI.06.03 ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PUEBLO AFROPERUANO CON ÉNFASIS EN MUJERES AFROPERUANAS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
AOI00136301367 - A1: DISEÑO, APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PUEBLO AFROPERUANO	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PARA LA POBLACIÓN AFROPERUANA		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	1.00	9.00	77.78	12,000.00	12,000.00	27,373.47	38,399.18	14,133.58	22,982.32	5,000.00	5,000.00	6,949.84	2,500.00	2,500.00	6,935.11	155,773.50		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	7.00	100.00	12,000.00	12,000.00	27,373.47	38,399.18	14,133.58	22,982.32	19,500.00	8,471.38	500.00	0.00	0.00	5,000.00	160,359.93			
AOI00136302442 - A7 RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN AFROPERUANA EN EL ÁMBITO NACIONAL - AECID FASE II	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PARA LA POBLACIÓN AFROPERUANA		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,688.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,688.00	
AOI00136302443 - A8 RECONOCIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y POLÍTICOS DE LA POBLACIÓN AFROPERUANA EN EL ÁMBITO NACIONAL PARA LA RECUPERACIÓN POST COVID 19 AECID - AECID FASE III	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PARA LA POBLACIÓN AFROPERUANA		Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,542.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	48,048.00	0.00	50,542.00		
AOI00136302648 - A2. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DEL PUEBLO AFROPERUANO EN EL MARCO DE LEY N 31912	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PARA LA POBLACIÓN AFROPERUANA		Alta	INSTRUMENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	124,500.00	139,500.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674.00	88,623.60	91,297.60		
AOI00136302849 - A.3 ARTICULACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A SECTORES, GOBIERNOS SUBNACIONALES Y/O SOCIEDAD CIVIL EN MATERIA DE DERECHOS DEL PUEBLO AFROPERUANO EN EL MARCO DE LEY N 31912	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PARA LA POBLACIÓN AFROPERUANA		Muy Alta	ASISTENCIA TÉCNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	50,000.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	9.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	45,000.00	95,000.00		

OEI.07 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN BIENES; SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSOS.

AEI.07.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE A MEDIADORES; DOCENTES DE ARTES Y PÚBLICO EN GENERAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
AOI00136302269 - ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEDIADORES DE LECTURA	DIRECCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA		Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	75.00	35.00	20.00	40.00	155.00	170.00	90.00	135.00	115.00	57.00	892.00	100.00	0.00	0.00	11,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	137,200.00	71,400.00	95,000.00	41,113.50	0.00	0.00	421,713.50		
						EJECUTADO	0.00	0.00	162.00	0.00	50.00	52.00	31.00	89.00	303.00	193.00	149.00	160.00	1,189.00	100.00	0.00	5,500.00	5,500.00	65,800.00	15,000.00	20,100.00	18,500.00	18,500.00	26,000.00	52,100.00	43,395.45	38,929.44	309,324.89		

POSICIONAMIENTO DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES		CULTURALES		PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES PARA POSICIONAMIENTO DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES		PROGRAMADO													EJECUTADO		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:												
DIRECCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	209,000.00	199,000.00	59,080.00	132,000.00	9,000.00	189,740.00	75,000.00	88,490.00	17,880.00	9,856.00	989,046.00	100.00	0.00	0.00	0.00	14,190.66	184,703.32	271,777.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	35,000.00	412,280.16	925,951.14	100.0	1,031,581.77

AEI.08.05 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA ORGANIZACIONES CULTURALES CON INCIDENCIA COMUNITARIA RECONOCIDAS COMO PUNTOS DE CULTURA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
AOI00136302548 - ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA PUNTOS DE CULTURA Y ORGANIZACIONES CULTURALES	DIRECCIÓN DESCENTRALIZADA DE CULTURA AMAZONAS	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073.50
AOI00136302367 - ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA PUNTOS DE CULTURA Y ORGANIZACIONES CULTURALES	DIRECCIÓN DE ARTES	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	34.00	130.00	18.00	75.00	55.00	20.00	20.00	150.00	150.00	0.00	0.00	652.00	74.23	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,394.28	4,000.00	4,000.00	36,142.72	34,103.00	1,026.00	8,322.00	112,988.00					
					EJECUTADO	0.00	51.00	97.00	17.00	31.00	42.00	0.00	0.00	158.00	70.00	18.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,656.02	0.00	57,991.98	4,000.00	18,016.42	0.00	7,308.00	109,972.42						

OEI.09 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN A ESPACIOS Y MATERIALES DE LECTURA.

AEI.09.02 FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LECTURA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
AOI00136302268 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE LECTURA	DIRECCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	70,000.00	100.00	0.00	57,750.00	174,660.00	128,980.00	216,960.00	128,640.00	128,640.00	126,980.00	123,660.00	573,160.00	2,257,480.00	704,729.00	4,621,639.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	2278.00	0.00	0.00	22151.00	0.00	0.00	18435.00	0.00	0.00	29136.00	72,000.00	0.00	36,598.40	125,642.02	118,567.56	71,930.06	174,754.40	243,418.91	145,098.04	110,500.00	149,349.04	85,000.00	2,384,559.18	3,645,417.61				

AEI.09.03 PROGRAMAS PERMANENTES DE FOMENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN GENERAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
AOI00136301250 - ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ACCESO AL LIBRO Y LA LECTURA	DIRECCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	335.00	689.00	0.00	2,403.00	0.00	0.00	3,002.00	0.00	0.00	2,988.00	9,417.00	70.77	14,109.00	9,150.00	16,629.50	98,049.50	134,929.50	55,049.50	81,969.50	34,409.50	50,549.50	49,409.50	33,629.50	48,934.50	626,819.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	127.00	815.00	0.00	1747.00	0.00	0.00	2220.00	0.00	0.00	1755.00	6,664.00	9,391.91	9,326.58	20,112.43	19,922.60	20,750.59	19,390.76	71,216.34	43,456.33	54,473.90	74,862.06	59,843.07	224,072.43	626,819.00				
AOI00136302373 - REALIZACIÓN DE FESTIVAL PERU LEE - SAN MARTIN	DIRECCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	171,500.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,700.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	46,337.44	9,000.00	70,508.86	0.00	0.00	143,650.96	0.00	0.00	0.00	0.00	277,497.26			
AOI00136302374 - REALIZACIÓN DE FESTIVAL PERU LEE - TACNA	DIRECCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	41,200.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,700.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,320.83	52,000.00	0.00	0.00	102,320.83					
AOI00136302376 - REALIZACIÓN DE FESTIVAL PERU LEE - LAMBAEQUE	DIRECCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	3,200.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,320.00	3,320.00	123,320.00	93,020.00	0.00	0.00	0.00	237,280.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	0.00	150,000.00	42,567.30	210,567.30				

OEI.10 FORTALECER LA APROPIACIÓN SOCIAL Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO COMO PARTE DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA POBLACIÓN Y SU TERRITORIO

AEI.10.01 SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN PERMANENTE SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL Y USO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL ORIENTADA A LA CIUDADANÍA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun

OEI.14 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
AEI.14.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES APROBADOS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00136301147 - ELABORACION DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL SECTOR.	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	7,154.50	7,154.50	7,154.50	7,154.50	7,154.50	5,654.50	7,454.50	7,154.50	7,154.50	5,154.50	5,154.50	7,905.50	81,405.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00		7,154.50	7,154.50	7,154.50	7,154.50	7,154.50	7,154.50	7,454.50	7,154.50	7,154.50	5,154.50	5,154.50	6,405.50	81,405.00
AOI00136302035 - REALIZACION DE ACCIONES DE PREPARACION PARA UNA ADECUADA RESPUESTA ANTE EL RIESGO DE SESMO DE GRAN MAGNITUD EN LA COSTA CENTRAL DEL PERU	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
AOI00136302565 - EJECUCION DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL SECTOR CULTURA EN EL PLAN MULTISECTORIAL ANTE LA OCURRENCIA DEL FENOMENO EL NIÑO 2023 - 2024	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.01: 83.3												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.14.01: 88,405.00															

AEI.14.02 ADECUADO MONITOREO; SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00136301148 - EJECUCION DEL SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE ITSE DE LOS ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRADOS POR EL MINISTERIO DE CULTURA	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00	100.00	3,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00	90,000.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		3,000.00	3,000.00	13,000.00	8,000.00	3,000.00	13,000.00	8,000.00	3,000.00	13,000.00	3,000.00	13,000.00	7,000.00	90,000.00
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.14.02: 100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.14.02: 90,000.00															

AEI.14.03 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA ANTE RIESGO DE DESASTRES

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00136301164 - ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION Y TECNICOS (DIRECTIVAS, GUIAS, FICHAS, FORMULARIOS, ENTRE OTROS) PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y ESPACIOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL SECTOR CULTURA	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	2,217.00	2,217.00	2,217.00	2,217.00	2,217.00	2,217.00	2,517.00	2,217.00	2,217.00	2,217.00	365.61	25,052.61		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		2,264.67	2,264.67	2,264.67	2,264.67	2,254.17	2,234.85	2,356.35	2,259.21	2,474.67	2,260.05	2,154.63	0.00	25,052.61
AOI00136301165 - ELABORACION DE REPORTES, INFORMES Y RESUMENES DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES ASI COMO BOLETINES DE ANISOS Y ALERTAS DEL SECTOR, A FIN DE APOYAR LA OPORTUNA TOMA DE	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	24.00	7.00	8.00	24.00	24.00	31.00	31.00	1.00	1.00	13.00	224.00	93.75	2,000.00	2,000.00	22,000.00	11,000.00	11,000.00	27,500.00	22,000.00	32,000.00	32,000.00	25,500.00	25,500.00	494.39	212,994.39	
						EJECUTADO	2.00	2.00	30.00	24.00	35.00	12.00	35.00	24.00	24.00	0.00	18.00	4.00	210.00		2,000.00	2,000.00	20,500.00	27,000.00	11,000.00	11,000.00	31,000.00	31,000.00	22,000.00	22,000.00	17,000.00	5,493.05	212,993.05

UNIDAD EJECUTORA 002:

MC CUSCO

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

lunes, 11 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 03 - CULTURA
 PLIEGO : 003 - M. DE CULTURA
 UE: 001365 - MC - CUSCO
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO					
OEI.01 INCREMENTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERTINENCIA CULTURAL Y LINGÜÍSTICA HACIA LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS Y EL PUEBLO AFROPERUANO.																																					
AEI.01.01 CERTIFICACIÓN PERMANENTE DE COMPETENCIAS EN LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS DIRIGIDA A SERVIDORES PÚBLICOS																																					
AD010136500984 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE APOYO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS A SERVIDORES PÚBLICOS	ÁREA FUNCIONAL DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	500.00	600.00	300.00	400.00	4,227.67	5,787.97	51,955.64
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	6,632.82	6,632.82	6,632.82	6,632.82	6,832.82	6,832.82	7,132.82	1,600.00	500.00	500.00	0.00	700.00	50,629.74					
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:	100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:	50,629.74										
AEI.01.04 ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE EN LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE INTERCULTURAL PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DIRIGIDO A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.																																					

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AD010136500353 - REALIZACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A ENTIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN, ORIENTADA A LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE INTERCULTURAL	ÁREA FUNCIONAL CIUDADANÍA INTERCULTURAL	Muy Alta	INSTITUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	3.00	5.00	1.00	1.00	7.00	0.00	26.00	100.00	6,260.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	8,460.00	8,460.00	17,543.21	15,513.21	15,513.21	15,513.21	15,513.21	78,132.48	202,988.53	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	8.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	0.00	4.00	1.00	27.00	6,263.62	6,263.62	10,793.00	7,863.00	7,863.00	6,313.00	8,813.00	15,513.21	15,000.00	20,000.00	61,493.40	36,800.00	202,978.85		
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	202,978.85						

OEI.02 REDUCIR LAS PRÁCTICAS DE RACISMO Y DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS ÉTNICO RACIALES.
 AEI.02.01 SENSIBILIZACIÓN PERMANENTE EN MATERIA DE VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL; E INTERCULTURALIDAD DIRIGIDA A LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LA VALORACIÓN DE LA MUJER INDÍGENA Y AFROPERUANA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AD010136500982 - REALIZACIÓN DE ACCIONES VINCULADAS A LA PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN ÉTNICO RACIAL	ÁREA FUNCIONAL CIUDADANÍA INTERCULTURAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	260.00	20.00	260.00	320.00	200.00	400.00	20.00	260.00	220.00	0.00	1,960.00	99.34	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	9,300.00	11,419.91	10,669.91	10,669.91	10,169.91	10,169.91	18,839.25	124,538.80	
					EJECUTADO	0.00	0.00	265.00	24.00	257.00	450.00	200.00	270.00	20.00	260.00	201.00	0.00	1,947.00	8,666.03	8,666.03	8,666.03	8,666.03	9,311.72	8,666.00	11,766.00	14,080.95	12,080.00	18,000.00	10,500.00	5,450.00	124,518.79		
AD010136500988 - PROMOCION Y DIFUSION DE DERECHOS	ÁREA FUNCIONAL DERECHOS DE LOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	13.00	100.00	10,830.00	10,830.00	10,830.00	12,130.00	12,330.00	12,630.00	11,863.91	10,963.91	11,663.91	35,794.88	0.00	0.00	139,866.61	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	13.00	10,830.00	10,830.00	10,830.00	12,130.00	12,330.00	12,630.00	11,863.91	10,963.91	11,663.91	35,794.88	0.00	0.00	139,866.61		

COLECTIVOS DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS	PUEBLOS INDÍGENAS	EJECUTADO												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:											
AD010136500373 - ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES COMUNICACIONALES SOBRE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE INTERCULTURAL EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS	ÁREA FUNCIONAL CIUDADANÍA INTERCULTURAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	0.00	1.00	13.00	10,899.18	10,870.09	10,899.18	13,498.91	10,221.26	13,286.03	17,660.09	10,963.91	13,917.10	19,000.00	4,738.41	3,870.00	139,824.16						
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	10,807.02	0.00	0.00	61,777.02						
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7,832.83	7,832.83	7,832.83	7,832.83	11,832.23	7,832.83	8,832.83	0.00	500.00	1,000.00	0.00	300.00	61,629.21						
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:												99.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:												325,972.16						

OEI.03 INCREMENTAR LA TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL Y EL DOMINIO ORAL Y ESCRITO DE LAS LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS Y LA TRADICIÓN ORAL DE SUS HABLANTES.
AEI.03.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA LA INVESTIGACIÓN EN Y SOBRE LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS DIRIGIDO A LA CIUDADANÍA HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA U ORIGINARIA E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AD010136500986 - REALIZACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUCIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS	ÁREA FUNCIONAL DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Muy Alta	ASISTENCIA TÉCNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	7,490.00	7,390.00	0.00	0.00	1,500.00	1,415.64	0.00	0.00	44,955.64
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	7,132.82	7,132.82	7,132.82	7,132.82	7,132.82	8,538.00	5,000.00	2,000.00	335.92	0.00	100.00	200.00	190.00	44,895.20
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:												44,895.20		

OEI.04 ASEGURAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS
AEI.04.03 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PERMANENTE SOBRE CONSULTA PREVIA A SERVIDORES PÚBLICOS; POBLACIÓN INDÍGENA Y CIUDADANÍA EN GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AD010136500987 - REALIZACIÓN DE ACCIONES DE APOYO PARA ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MARCO DE LA LEY DE CONSULTA PREVIA	ÁREA FUNCIONAL DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	6.00	100.00	8,230.00	8,230.00	8,230.00	8,230.00	8,230.00	13,320.00	12,000.00	12,410.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	14,821.92	131,201.92
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	6.00	100.00	8,132.36	8,132.36	9,132.32	8,132.32	10,062.07	10,922.53	10,556.32	12,406.00	13,495.69	500.00	1,000.00	38,710.00	131,181.97
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:												131,181.97	

OEI.05 FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO Y CONTACTO INICIAL (PIACI).
AEI.05.01 ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA EFECTIVAS Y OPORTUNAS EN EL ÁMBITO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO Y CONTACTO INICIAL (PIACI)

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AD010136500985 - REALIZACIÓN DE MONITOREOS CONJUNTOS DE LAS RESERVAS TERRITORIALES	ÁREA FUNCIONAL DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	8.00	87.50	11,060.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	11,960.00	11,960.00	3,615.28	3,900.00	3,900.00	3,900.00	4,700.00	92,075.28
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	7.00	100.00	10,899.18	10,899.18	11,699.18	10,899.18	11,899.18	11,900.00	12,980.00	7,997.10	1,000.00	500.00	507.62	1,007.03	91,987.65
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:												87.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:												91,987.65	

OEI.07 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN BIENES; SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSOS.
AEI.07.03 ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN Y FORMACIÓN DE PÚBLICOS CULTURALES ACCESIBLES A LA POBLACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA APRECIACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS EXPRESIONES ARTÍSTICO CULTURALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AD010136500491 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA FORMACIÓN DE PÚBLICOS	ÁREA FUNCIONAL DE ARTES Y ACCESO A LA CULTURA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	1,000.00	1,000.00	400.00	600.00	600.00	400.00	4,510.00	100.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,586.00	3,286.00	3,286.00	3,286.00	8,136.00	4,172.00	46,002.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	550.00	450.00	0.00	500.00	1040.00	350.00	519.00	1151.00	0.00	4,560.00	100.00	3,364.67	3,364.67	3,364.67	3,513.08	3,364.67	3,364.67	5,164.67	3,364.67	3,364.67	3,489.59	6,198.67	3,664.67	45,583.37
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:												45,583.37	

AEI.07.04 ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS Y ACCESIBLES A LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO						
AOI00136500457 - PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE ELENCOS REGIONALES	ÁREA FUNCIONAL DE ELENCOS CULTURALES	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,150.00	2,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	24,650.00	100.00	226,200.00	226,200.00	227,600.00	229,900.00	228,700.00	228,200.00	247,325.20	232,647.00	232,090.50	233,068.72	234,951.97	259,327.61	2,806,211.00			
						0.00	1977.00	1800.00	1970.00	1965.00	2640.00	2210.00	2200.00	3580.00	2310.00	2347.00	2094.00	25,093.00	226,254.16	226,236.46	226,620.22	229,840.38	228,757.66	229,404.96	247,294.03	231,306.59	232,129.35	231,519.53	236,625.82	257,530.33	2,803,519.49				
AOI00136500492 - PROMOCIÓN DE FESTIVALES, CONCIERTOS, EXPOSICIONES, EXHIBICIONES EN INDUSTRIAS CULTURALES EN LA POBLACIÓN	ÁREA FUNCIONAL DE ARTES Y ACCESO A LA CULTURA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	35.00	45.00	85.00	1,524.00	240.00	220.00	330.00	504.00	2,424.00	2,700.00	8,107.00	100.00	20,200.00	20,200.00	20,700.00	20,200.00	20,200.00	21,300.00	31,577.00	24,430.00	23,430.00	23,077.00	33,437.00	29,782.00	288,533.00			
						0.00	0.00	54.00	55.00	138.00	1673.00	136.00	360.00	1512.00	690.00	3356.00	277.00	8,251.00	21,823.35	21,823.35	21,823.35	16,398.03	19,381.87	21,590.35	40,630.35	23,199.49	22,111.09	27,235.20	24,554.16	26,037.04	286,607.63				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04:												3,090,127.12										

AEI.07.07 GENERACIÓN DE CONTENIDOS CULTURALES EN PLATAFORMAS VIRTUALES ACCESIBLES A LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO						
AOI00136500493 - DIFUSIÓN DE CONTENIDOS DE INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN ESPACIOS VIRTUALES	ÁREA FUNCIONAL DE ARTES Y ACCESO A LA CULTURA	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	25.00	0.00	15.00	30.00	50.00	165.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,353.00	0.00	1,353.00	1,353.00	1,000.00	0.00	1,353.00	2,353.00	0.00	8,765.00			
						0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	0.00	0.00	30.00	33.00	33.00	167.00	0.00	0.00	0.00	1,353.00	0.00	1,353.00	1,353.00	0.00	0.00	1,353.00	1,900.00	8,665.00					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.07:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.07:												8,665.00										

OEI.08 FORTALECER EL DESARROLLO DE LA OFERTA CULTURAL DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS.

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE A CREADORES; GESTORES Y EMPRENDEDORES DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO						
AOI00136500488 - CAPACITACIÓN EN TEMAS CULTURALES	ÁREA FUNCIONAL DE INDUSTRIAS CULTURALES Y NUEVOS MEDIOS	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	60.00	10.00	30.00	30.00	80.00	110.00	0.00	10.00	330.00	20.00	20.00	700.00	100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	17,044.00	19,844.00	15,844.00	15,844.00	17,844.00	21,288.00	204,308.00			
						0.00	70.00	10.00	0.00	30.00	110.00	116.00	30.00	152.00	70.00	120.00	9.00	717.00	16,158.68	16,158.68	16,158.68	16,149.96	16,158.68	16,158.68	17,358.68	18,108.68	17,408.68	18,058.68	17,358.68	203,345.44					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:												203,345.44										

AEI.08.03 DESARROLLO DE FERIAS; FESTIVALES; MERCADOS Y/O ESPACIOS DE CIRCULACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES PERMANENTES PARA LOS AGENTES CULTURALES

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO						
AOI00136501082 - ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE CUSCO	ÁREA FUNCIONAL DE INDUSTRIAS CULTURALES Y NUEVOS MEDIOS	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,250.00	0.00	177,250.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,490.00	40,750.00	148,240.00					
AOI00136500487 - PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES O FERIAS NACIONALES	ÁREA FUNCIONAL DE INDUSTRIAS CULTURALES Y NUEVOS MEDIOS	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	1.00	2.00	4.00	3.00	2.00	4.00	1.00	1.00	3.00	2.00	25.00	100.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	10,420.00	8,272.00	7,672.00	7,672.00	10,822.00	13,584.00	105,214.00				
						0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	3.00	4.00	2.00	0.00	5.00	4.00	1.00	26.00	7,829.34	7,829.34	7,829.34	7,829.34	7,829.34	10,429.34	8,429.34	7,829.34	7,829.34	12,029.34	10,929.34	104,452.08					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03:												252,692.08										

OEI.09 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN A ESPACIOS Y MATERIALES DE LECTURA.

AEI.09.02 FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LECTURA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

DESASTRES (PROCESO DE LA RESPUESTA)	NACIONAL	EJECUTADO																														
		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	4,064.67	3,764.67	3,944.04	3,764.67	3,764.67	4,064.67	45,955.41				
AD100136500443 - GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA CONSERVACIÓN DEL QHAPAQ NAN, SISTEMA VIAL ANDINO.	COORDINACION DE CONSERVACION PQN	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	7.00	100.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	5,760.00	4,760.00	7,360.00	7,417.97	4,717.97	4,717.97	8,717.97	4,717.97	6,565.79	69,015.64
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	7.00		4,764.67	4,764.67	4,764.67	5,964.67	4,764.67	7,164.67	7,464.67	4,764.67	4,764.67	6,164.67	68,876.04		
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.14.02:	100.0														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.14.02:	114,831.45		

AEI.14.03 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA ANTE RIESGO DE DESASTRES

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO																
																				AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL															AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb			Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AD100136500337 - GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES	ÁREA FUNCIONAL DE DEFENSA NACIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	9.00	100.00	3,731.00	3,888.34	3,809.67	3,809.67	3,809.67	3,809.67	4,145.55	3,845.55	3,764.67	3,764.67	4,079.55	4,196.31	46,654.32				
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	9.00		3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	4,038.66	3,764.67	4,064.67	4,050.17	3,758.72	3,753.28	3,764.67	4,384.67	46,638.19				
AD100136500340 - GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES (PROCESO DE LA PREPARACIÓN)	ÁREA FUNCIONAL DE DEFENSA NACIONAL	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	66.67	3,686.00	3,843.34	3,764.67	3,824.67	3,944.67	3,964.67	4,264.67	3,964.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	4,876.57	47,427.94				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	4,038.66	3,932.11	4,064.67	3,998.39	3,764.67	3,894.84	4,609.70	4,064.67	47,426.39					
														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.14.03:	83.3														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.14.03:	94,064.58						

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	89.7
MEDIANA DELAV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	109,989,448.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	106,074,973.64
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	311
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
 - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
 - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100
 - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
 - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
 - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		7	17
Actividades Operativas (Ejecución física)	37	67	207

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal	🔍	B	I	U	S	A	☰	☷

UNIDAD EJECUTORA 003:
MC ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

UNIDAD EJECUTORA 005:
MC NAYLAMP – LAMBAYEQUE

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

lunes, 11 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 03 - CULTURA

PLIEGO : 003 - M. DE CULTURA

UE: 001369 - MC- NAYLAMP - LAMBAYEQUE

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OEI.10.FORTALECER LA APROPIACIÓN SOCIAL Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO COMO PARTE DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA POBLACIÓN Y SU TERRITORIO																																			
AEI.10.01 SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN PERMANENTE SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL Y USO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL ORIENTADA A LA CIUDADANÍA																																			
AOI00136900069 - DIFUSION Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA VALORACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	4,150.00	97.90	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,480.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	3,180.00	1,492.00	27,072.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2053.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	4,063.00	2,247.69	2,245.47	2,194.50	2,246.16	2,249.08	2,246.44	1,001.08	1,800.37	2,232.98	2,248.76	3,249.19	3,002.22	26,963.94			
AOI00136900076 - DIFUSION Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA VALORACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	MUSEO NACIONAL DE SICÁN	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.00	30.00	1,200.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00	20.00	1,440.00	100.00	0.00	0.00	1,500.00	900.00	1,000.00	800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,300.00	0.00	22,500.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1260.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	30.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.18	0.00	2,000.00	3,300.00	5,051.00	3,750.00	2,150.00	2,000.00	22,499.18			
AOI00136900082 - DIFUSION Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA VALORACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA SIPAN	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	300.00	300.00	300.00	3,400.00	2,900.00	12,000.00	2,000.00	1,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	25,700.00	100.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	3,490.00	6,190.00	3,190.00	3,190.00	2,230.00	1,913.00	33,583.00			
						EJECUTADO	13508.00	2201.00	491.00	2885.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1868.00	1750.00	1970.00	1076.00	25,949.00	3,159.22	3,246.25	3,256.47	3,250.30	485.61	0.00	113.33	2,647.31	3,253.76	3,757.38	3,759.08	4,556.53	31,485.24			
AOI00136900088 - DIFUSION Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA VALORACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	MUSEO DE SITIO TUCUME	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	8,700.00	3,600.00	2,460.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	26,880.00	100.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	9,362.00	8,162.00	8,162.00	8,162.00	8,162.00	8,575.00	93,545.00			
						EJECUTADO	598.00	4602.00	1078.00	232.00	3697.00	1088.00	3481.00	3570.00	2560.00	3435.00	1147.00	1567.00	27,055.00	7,829.59	7,834.91	10,867.55	8,307.99	4,069.78	4,071.33	7,880.80	8,833.14	6,999.75	6,520.56	7,349.01	8,537.00	89,101.41			
AOI00136900095 - DIFUSION Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA VALORACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL BRUNING	Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
AOI00136900101 - DIFUSION Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA VALORACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	MUSEO CHOTTUNA CHORNANCAP	Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	0.00	100.00	50.00	40.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	350.00	100.00	150.00	125.00	125.00	125.00	125.00	150.00	200.00	100.00	138.00	100.00	500.00	0.00	1,838.00			
						EJECUTADO	54.00	82.00	42.00	0.00	25.00	0.00	24.00	54.00	0.00	18.00	24.00	30.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	300.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.00		
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:		99.7														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01:		172,887.77					

AEI.10.03 MECANISMOS DE ACCESO PARA LA INVESTIGACIÓN OPORTUNOS EN BENEFICIOS DE COLECTIVOS PORTADORES E INVESTIGADORES DEL PATRIMONIO CULTURAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
AOI00136900057 - INVESTIGACION	UNIDAD DE EJECUCION DE	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	160.00	60.00	150.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	490.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,850.00	10,850.00	85,000.00	85,000.00	45,116.00	262,616.00	0.00	0.00	510,232.00			

- a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
 - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
 - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100
 - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
 - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
- a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		2	4
Actividades Operativas (Ejecución física)	5	5	62

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal ↕ **B** *I* U ~~S~~ A ☰ ☷

UNIDAD EJECUTORA 007:

MC MARCAHUAMACHUCO

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Lunes, 11 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 03 - CULTURA

PLIEGO : 003 - M. DE CULTURA

UE: 001371 - MC- MARCAHUAMACHUCO

CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE % ANUAL		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

OEI.10 FORTALECER LA APROPIACIÓN SOCIAL Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO COMO PARTE DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA POBLACIÓN Y SU TERRITORIO
AEI.10.01 SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN PERMANENTE SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL Y USO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL ORIENTADA A LA CIUDADANÍA

AOI00137100036 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA VALORACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	UNIDAD DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	15.00	0.00	0.00	15.00	30.00	15.00	27.00	162.00		5,700.00	5,300.00	5,200.00	5,200.00	5,400.00	5,700.00	5,564.90	5,264.72	5,264.72	5,264.72	5,264.72	7,597.22	66,721.00
					EJECUTADO	0.00	25.00	0.00	30.00	0.00	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	32.00	0.00	162.00	100.00	5,262.24	5,260.80	5,257.40	5,251.31	5,549.20	5,941.81	7,353.77	5,394.60	5,248.49	5,245.68	5,248.84	4,885.46	65,899.60
AOI00137100038 - IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTEGRACIÓN CULTURAL	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	25.00	15.00	15.00	15.00	20.00	27.00	35.00	35.00	35.00	35.00	287.00		100.00	2,400.00	2,500.00	2,500.00	2,400.00	2,400.00	67.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,137.00	25,504.00
					EJECUTADO	15.00	15.00	21.00	41.00	15.00	19.00	51.00	21.00	20.00	35.00	13.00	21.00	287.00	100.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,004.00	2,500.00	25,504.00	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:		100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01:		91,403.60			

OEI.11 OPTIMIZAR LA PREVENCIÓN DE LA AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN
AEI.11.04 PROTECCIÓN PERMANENTE A LOS BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE % ANUAL		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

AOI00137100037 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS/MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS DE SU JURISDICCIÓN	UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN	Muy Alta	BIEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		9,200.00	16,400.00	16,800.00	16,600.00	16,800.00	7,950.00	17,674.63	18,915.74	31,021.17	27,323.32	22,782.17	38,250.97	239,718.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	7,525.59	7,529.34	12,866.31	17,338.93	20,764.17	17,967.09	9,619.86	32,904.50	14,325.22	30,027.08	34,050.93	31,988.31	236,907.33
AOI00137100040 - INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA-2291307	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	65.00	95.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	170.00		0.00	0.00	33,400.00	12,300.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,710.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	40.00	95.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	94.12	0.00	0.00	45,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,710.00
AOI00137100041 - CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS-2291307	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1,056.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00		0.00	0.00	96,800.00	160,200.00	0.00	0.00	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,079.36
					EJECUTADO	0.00	0.00	528.00	1250.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.00	99.61	0.00	0.00	10,509.40	88,031.96	82,026.00	76,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,079.36
AOI00137100043 - EJECUCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO-2291307	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	670.25	11,017.39	0.00	0.00	0.00	0.00	121,687.64
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	758.00	27,993.00	82,015.60	0.00	670.25	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,686.85
AOI00137100043 - ADECUADAS CONDICIONES PARA LA VISITA-2291307	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	300.00	580.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	890.00		0.00	0.00	7,000.00	27,000.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,212.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	33,462.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,212.00	
AOI00137100066 - CONSERVACIÓN Y	UNIDAD EJECUTORA DE	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	120.00	571.00	0.00	1,191.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	146,982.00	72,176.00	222,158.00	

EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,004.80	72,153.20	0.00	0.00	222,158.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.11.04:												98.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.11.04:													917,753.54						

OEI.13 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.13.01 GOBIERNO DIGITAL DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00137100034 - ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	6,066.00	5,768.00	6,268.00	5,768.00	8,888.00	5,768.00	6,082.67	5,782.67	11,532.67	12,931.27	6,364.67	8,152.69	89,372.64
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		12.00	3,762.97	14,854.42	5,719.04	3,764.67	14,560.96	5,761.70	6,058.73	5,760.96	11,513.43	5,760.96	5,761.70	6,061.45
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.13.01:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.13.01:													89,340.99						

AEI.13.03 GESTIÓN INSTITUCIONAL EFECTIVA DEL MINISTERIO DE CULTURA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO				
AOI00137100028 - ADMINISTRACIÓN DEL PAGO DE PROVEEDORES, PERSONAL GAS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS	UNIDAD DE TESORERÍA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	7,564.67	7,264.67	7,264.67	7,264.67	7,264.67	7,264.67	7,592.69	87,776.04			
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		12.00	7,264.67	7,264.67	7,264.67	7,264.67	7,263.69	7,256.82	7,562.71	7,263.20	7,263.69	7,260.75	7,264.67	7,562.71	87,756.43			
AOI00137100029 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INTEGRADOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	11,700.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	14,500.00	16,974.61	15,491.34	17,913.02	20,533.02	17,713.02	54,213.38	231,038.39				
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		12.00	10,232.75	8,982.92	13,674.21	14,255.42	16,345.19	24,775.73	24,325.65	14,731.19	30,661.18	17,552.16	21,525.33	27,862.70	224,924.43			
AOI00137100030 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA UE	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	12,264.00	12,264.68	12,264.68	12,264.68	12,264.68	12,264.68	13,564.63	7,264.68	7,264.68	7,264.68	7,264.68	7,565.29	123,776.04				
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		12.00	7,264.67	13,264.67	13,264.67	13,264.68	13,264.67	13,564.67	7,264.67	7,264.67	7,264.67	7,263.20	7,286.43	123,495.84				
AOI00137100031 - CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE LA ENTIDAD	UNIDAD DE LOGÍSTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	48,529.34	48,529.34	53,529.34	58,529.34	58,529.34	53,529.34	23,529.34	51,109.29	49,487.63	50,509.29	50,509.29	49,986.46	112,937.42	650,715.42			
						EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00		12.00	32,630.14	51,311.84	49,786.36	55,265.84	49,929.84	51,473.74	48,934.63	57,026.56	71,739.44	51,340.74	55,920.96	75,355.33	650,715.42			
AOI00137100032 - CONTROL PATRIMONIAL Y ALMACEN EN LA UNIDAD EJECUTORA 007 MARCAHUAMACHUCO	UNIDAD DE LOGÍSTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	12,264.00	10,264.00	10,264.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00	14,462.09	13,140.43	6,264.67	6,264.67	6,264.67	11,946.94	123,427.47				
						EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		12.00	6,264.67	8,364.67	11,264.67	14,697.59	13,382.67	11,204.56	7,864.67	8,624.67	6,736.71	9,963.83	7,556.25	13,860.61	119,785.57			
AOI00137100033 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
AOI00137100065 - EJECUCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO-2347367	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,948.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,948.00	
AOI00137100067 - BONIFICACION EXCEPCIONAL PARA REACTIVACION ECONOMICA AL PERSONAL	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00		
AOI00137100068 - IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL CONCURRENTE -2347367	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,657.00	76,657.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,657.00	76,657.00
AOI00137100035 - GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	4.00	2.00	3.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	25.00	92.00	25,990.00	29,790.00	29,794.15	29,294.15	28,794.15	27,794.15	24,693.75	39,373.17	27,942.01	31,999.51	31,479.39	74,947.57	401,892.00			
						EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	3.00	2.00	23.00		23,794.01	24,544.01	32,293.90	31,794.01	28,973.58	30,103.91	36,690.52	35,779.23	48,218.75	36,126.52	32,481.87	40,852.18	401,892.00			
AOI00137100039 - APOYO EN EXPLORACIONES, PROSPECCIONES, CATASTROS Y SANEAMIENTO FISICO DE SITIOS ARQUEOLOGICOS EN LA PROVINCIA	UNIDAD DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL	Muy Alta	BIEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	100.00	8,000.00	8,500.00	8,300.00	8,000.00	8,100.00	9,100.00	9,038.20	9,235.22	8,228.45	8,463.15	8,160.40	14,425.58	107,551.00				
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		6.00	8,029.34	8,188.07	7,949.61	8,018.88	10,228.08	8,016.66	8,618.56	10,100.15	8,063.64	7,996.70	9,210.39	12,156.27	106,576.35			

AOI00137100044 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA	DESPACHO DEL RESPONSABLE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	5,200.00	5,900.00	5,600.00	6,014.75	6,014.75	6,114.75	5,314.75	5,314.75	5,314.75	5,314.75	5,314.75	8,559.00	69,977.00																							
																		EJECUTADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	5,264.67	5,264.67	5,264.49	7,264.67	5,264.67	6,569.65	5,542.87	5,085.66	5,260.45	5,256.58	6,147.28	7,558.34	69,744.00						
																		PROGRAMADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00					
																		EJECUTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00					
																		PROGRAMADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	31,600.00					
																		EJECUTADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	31,600.00					
																		PROGRAMADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,464.63	4,564.63	5,764.63	4,364.63	4,564.63	4,364.63	4,696.85	10,733.63	4,504.63	8,658.63	5,749.63	9,065.85	71,497.00						
																		EJECUTADO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,264.67	4,264.67	6,744.50	4,264.67	4,320.67	4,264.67	6,105.67	18,453.67	4,504.67	5,349.67	4,394.67	4,564.56	71,496.76						
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.03:																		99.5																	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.13.03:	2,044,952.29

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	99.4
MEDIANA DE AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	3,158,618.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	3,143,450.42
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	24
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
 - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
 - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100
 - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
 - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
 - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas			4
Actividades Operativas (Ejecución física)		2	22

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal	☺	B	<i>I</i>	<u>U</u>	☼	<u>A</u>	☰	☷

UNIDAD EJECUTORA 008:
MC PROYECTOS ESPECIALES

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

lunes, 11 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 03 - CULTURA
 PLIEGO : 003 - M. DE CULTURA
 UE : 001544 - MC - PROYECTOS ESPECIALES
 CC : Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO										
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic															
OEI.10 FORTALECER LA APROPIACION SOCIAL Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO COMO PARTE DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA POBLACION Y SU TERRITORIO																																												
AEI.10.02 FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE CAPACIDADES DE LOS AGENTES; ORGANIZACIONES; MEDIADORES Y EDUCADORES EN LA PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL																																												
AOI00154400135 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS METODOLOGICAS EN EL MARCO DE LA PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL - 2459183	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00											33.33	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	35,000.00	100,000.00	90,000.00	118,343.00	210,255.87	594,598.87
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00										100.00	0.00	0.00	0.00	10,734.00	21,250.00	9,985.47	21,813.75	0.00	38,627.50	311,972.75	20,500.00
AOI00154400136 - IMPLEMENTACION DE FONDOS CULTURALES CONCURSABLES EN MARCO DE LA PROMOCION CULTURAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - 2459183	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00											100.00	0.00	0.00	3,300.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	18,500.00	327,900.00	487,341.00	69,225.00	1,019,766.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00										100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	13,000.00	68,138.00	6,000.00	294,966.00	552,700.00
AOI00154400142 - CAPACITACION EN HERRAMIENTAS METODOLOGICAS EN EL MARCO DE LA PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL - 2459198	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00													100.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	90,000.00	118,343.00	293,341.00	578,684.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	5.00	5.00											100.00	0.00	0.00	0.00	10,734.00	21,468.00	9,985.47	21,813.75	0.00	30,627.50	288,572.75	19,500.00
AOI00154400143 - IMPLEMENTACION DE FONDOS CULTURALES CONCURSABLES EN MARCO DE LA PROMOCION CULTURAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - 2459198	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00												100.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	191,983.00	18,500.00	36,500.00	175,967.00	109,850.00	547,800.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00											100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	13,000.00	0.00	6,000.00	18,500.00	495,300.00
																EJECUCION FISICA POR AEI.10.02:	83.3												EJECUCION FINANCIERA POR AEI.10.02:												2,702,449.66			

OEI.11 OPTIMIZAR LA PREVENCION DE LA AFECTACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION

AEI.11.04 PROTECCION PERMANENTE A LOS BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION A FAVOR DE LA CIUDADANIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																
AOI00154400131 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA-2320691	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	12.00														83.33	0.00	13,500.00	0.00	0.00	21,000.00	41,000.00	126,416.00	7,000.00	0.00	159,727.00	218,950.00	28,189.00	615,782.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00															100.00	0.00	0.00	15,014.25	12,400.00	41,400.00	7,000.00	126,416.00	7,000.00	252,293.87	67,073.00	0.00
AOI00154400132 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL - 2456689	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00													100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	35,000.00	508,300.00	1,098,742.00	1,000,950.00	913,064.00	3,916,056.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00												100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,476.95	484,609.01	520,035.22	621,626.31	595,406.62	577,826.15	510,647.52
AOI00154400161 - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL - 2456690	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00														100.00	0.00	1,700.00	27,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	260,325.00	306,025.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00												100.00	0.00	0.00	40,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00	261,874.99
AOI00154400171 - RECUPERACION DE	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00														100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	94,516.00	98,516.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00													100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.13 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.13.03 GESTIÓN INSTITUCIONAL EFECTIVA DEL MINISTERIO DE CULTURA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO															
AOI00154400049 - CONDUCCIÓN, ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES A CARGO DE LA UE008.	JEFATURA DE LA UNIDAD EJECUTORA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	97.22	98,000.00	108,000.00	121,500.00	121,500.00	138,000.00	116,000.00	103,104.00	103,150.00	125,729.00	123,729.00	156,053.00	111,700.00	1,426,465.00		
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00														70.00		100,051.65	133,965.20	131,114.90	121,053.28	113,094.51	104,593.43	115,251.54	105,226.52	105,238.44	131,269.38	114,591.47	127,838.52	1,403,288.84		
AOI00154400050 - PROGRAMACION, FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONCILIACION DEL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 008	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00													53.00	92.45	17,300.00	17,300.00	17,300.00	29,100.00	26,400.00	26,400.00	21,000.00	21,634.00	18,909.75	18,909.75	18,909.75	30,315.75	263,479.00			
					EJECUTADO	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00													49.00		14,506.25	14,481.17	38,752.44	25,589.85	24,462.94	16,685.62	17,011.86	11,895.81	21,187.45	22,504.25	17,767.66	27,529.10	252,374.40			
AOI00154400051 - GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, RECURSOS HUMANOS, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES Y DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA UE008	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.00	16.00	17.00	16.00	17.00	16.00	18.00	18.00	17.00	18.00	17.00	17.00													203.00	100.00	142,800.00	169,800.00	164,500.00	179,800.00	193,500.00	193,500.00	159,188.00	169,188.00	169,188.00	169,188.00	154,320.50	362,005.50	2,226,978.00			
					EJECUTADO	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	18.00	18.00	17.00	18.00	18.00	17.00													208.00		145,662.58	172,612.89	178,843.30	188,246.17	184,875.25	174,225.10	189,570.30	174,020.19	174,002.80	169,581.78	173,906.01	244,153.93	2,169,700.30			
AOI00154400052 - EMISIÓN DE OPINIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE ASPECTOS DE CARÁCTER LEGAL A LA JEFATURA Y OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 008- PROYECTOS ESPECIALES, ANALIZANDO Y SISTEMATIZANDO LA INFORMACIÓN JURÍDICA, ASÍ COMO PROPONER DOCUMENTOS NORMATIVOS.	OFICINA DE ASESORÍA TÉCNICA Y LEGAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00													35.00	100.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	41,646.00	60,236.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	33,812.00	442,294.00			
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00													35.00		34,111.61	34,162.11	34,242.73	34,072.55	34,109.16	34,145.62	65,579.95	34,217.93	34,050.16	34,277.42	34,130.24	35,114.65	442,214.13			
AOI00154400053 - GESTIÓN, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES A CARGO DE LA UE008	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	7.00	14.00	15.00	14.00	14.00	15.00	14.00	13.00	14.00	14.00	19.00													156.00	100.00	103,400.00	146,400.00	127,900.00	103,400.00	127,400.00	119,000.00	110,000.00	120,000.00	126,193.25	106,693.25	132,436.75	54,756.75	1,377,580.00			
					EJECUTADO	8.00	11.00	12.00	17.00	15.00	15.00	17.00	14.00	16.00	14.00	14.00	3.00													156.00		112,612.16	115,042.13	148,511.64	107,942.67	117,170.10	126,803.53	123,069.29	110,320.94	93,910.13	88,149.20	103,169.41	90,326.30	1,337,027.50			
AOI00154400128 - GESTIÓN DEL PROYECTO - 2151618	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	4.00													11.00	100.00	0.00	33,000.00	28,500.00	0.00	0.00	94,000.00	53,326.00	0.00	0.00	51,000.00	348,457.00	59,519.00	667,802.00			
					EJECUTADO	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00												11.00		0.00	22,999.00	19,500.00	5,196.08	80,369.20	27,837.20	53,325.50	39,598.26	35,600.00	30,085.74	13,714.64	19,366.29	347,591.91			
AOI00154400169 - GESTIÓN DEL PROYECTO - 2320691	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00													17.00	100.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	7,515.00	23,515.00	22,515.00	40,515.00	5,390.00	425.00	144,875.00			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00	1.00	1.00													17.00		7,515.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	7,515.00	15,515.00	14,515.00	17,390.00	23,515.00	21,335.00	144,875.00			
AOI00154400172 - IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL CONCURRENTE - 240534	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00													1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,879.00	60,879.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00													1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,879.00	60,879.00		
AOI00154400173 - IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL CONCURRENTE - 2545052	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00													1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,912.00	59,912.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00													1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,912.00	59,912.00		
AOI00154400174 - BONIFICACIÓN EXCEPCIONAL PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA AL PERSONAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00														1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00														1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,935.81	23,935.81		
AOI00154400159 - GESTIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA UE 008 PROYECTOS ESPECIALES -2001621	OFICINA DE INVERSIONES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00													2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	12,682.03	6,500.00	6,500.00	79,317.97	175,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00													2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	69,682.03	6,500.00	6,500.00	76,810.53	172,492.56
AOI00154400162 - ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 240534	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
AOI00154400163 - GESTIÓN DEL PROYECTO - CUI 2499997	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.32	0.68	8,020.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00														1.00		0.00	0.00	0.00	2,880.00	1,189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	8,019.32	
AOI00154400164 - IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL CONCURRENTE - CUI 2456689	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													2.00	100.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00</					

				EJECUTADO	6.00	7.00	6.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	6.00	7.00	5.00	81.00	128,048.20	359,027.11	294,406.74	240,276.81	163,045.80	360,196.73	445,267.18	187,505.90	463,781.33	611,833.53	733,362.43	982,899.04	4,969,650.80	
AOI0015400153 - ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES - 2251549	OFICINA DE INVERSIONES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	114,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,442.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,720.93	0.00	0.00	0.00	113,720.91	0.00	0.00
AOI0015400167 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN - 2251549	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	8,450,000.00	21,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,251,507.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2.00	738,658.53	0.00	0.00	0.00	8,399,125.00	98,180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0015400152 - ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2456690	OFICINA DE INVERSIONES	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	800.00	7,600.00	800.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	57,800.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	2,475.00	0.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0015400156 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2320691	OFICINA DE INVERSIONES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	109,968.00	50,000.00	539,968.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0015400157 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2545052	OFICINA DE INVERSIONES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,588.00	0.00	10,000.00	0.00	36,689.00	56,277.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.73	27,853.91	2,293.80	0.00
AOI0015400158 - LIQUIDACION - 2430924	OFICINA DE INVERSIONES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,165.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,163.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0015400141 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2459198	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	1,139,900.00	20,700.00	6,000.00	6,125.00	5,874.00	2,638,599.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	4.00	646,900.94	0.00	35,977.04	8,000.00	37,894.00	749,697.66	41,116.86	30,750.00	21,285.65	50,190.00	49,190.00
AOI0015400144 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN MARCO DE LA PROMOCIÓN CULTURAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - 2459198	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	61,075.00	0.00	0.00	0.00	5,379.00	256,454.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0015400148 - ELABORACIÓN DE BASES DE DATOS EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA - 2459198	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	BASE DE DATOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	67,270.06	69,770.06	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0015400149 - DESARROLLO DE PLANES EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA - 2459198	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	110,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	7,616.00	3,959.35	0.00	157,535.35	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	3.00	66,000.00	33,000.00	35,695.00	0.00	7,920.17	0.00	0.00	10,960.09	0.00	0.00	3,960.09
AOI0015400150 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN METODOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA - 2459198	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959.50	3,960.09	4,421.00	20,340.59	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	3,960.08	3,960.09	0.00	3,960.09	3,960.09	0.00
AOI0015400151 - ELABORACIÓN DEL GUIÓN PARA LA EXPOSICIÓN PERMANENTE - 2251549	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	7.00	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	70,000.00	70,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	132,265.00	687,265.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00		0.00	6.00	0.00	0.00	98,180.72	0.00	98,180.72	0.00	0.00	98,180.72	0.00	0.00	196,361.44
AOI0015400130 - GESTIÓN DEL PROGRAMA - 2313253	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00	0.00	203,000.00	203,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	125,000.00	125,000.00	487,619.33	381,560.00	322,453.00	374,160.67	2,833,793.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		14.00	79,333.14	107,573.72	165,571.27	213,929.08	271,843.24	179,767.80	167,780.67	175,793.39	289,678.77	202,053.87	211,251.94	402,359.66
AOI0015400134 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2459183	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,402,000.00	24,460.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,136,460.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	4.00	0.00	9,398.15	0.00	7,999.99	19,750.00	677,038.79	66,383.14	30,750.00	21,657.93	89,250.00	43,250.00
AOI0015400137 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN MARCO DE LA PROMOCIÓN CULTURAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - 2459183	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	14,200.00	14,200.00	134,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	12,159.13	0.00	0.00	0.00	203,159.13	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	33,589.16	72,662.07	3,999.75	79,007.69	4,055.84	2,000.00	0.00	0.00	0.00
AOI0015400138 - ELABORACIÓN DE BASES DE DATOS EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA - 2459183	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	BASE DE DATOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,500.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
AOI0015400139 - DESARROLLO DE PLANES EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA - 2459183	OFICINA DE INVERSIONES	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	66.67	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,195.26	5,320.00	142,475.26
					EJECUTADO	0.00	1.00																								

- c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
 - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 - b) No entra en el promedio las AO con "N" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	2	
Actividades Operativas (Ejecución física)	9	4	29

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal ↕ **B** *I* U ~~S~~ **A** ☰ ☷

UNIDAD EJECUTORA 009:

MC LA LIBERTAD

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

lunes, 11 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 03 - CULTURA
 PLIEGO : 003 - M. DE CULTURA
 UE: 001628 - MC - LA LIBERTAD
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.03 INCREMENTAR LA TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL Y EL DOMINIO ORAL Y ESCRITO DE LAS LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS Y LA TRADICIÓN ORAL DE SUS HABLANTES.																																
AEI.03.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA LA INVESTIGACIÓN EN Y SOBRE LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS DIRIGIDO A LA CIUDADANÍA HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA U ORIGINARIA E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y																																
AD100162800131 - REALIZACIÓN DE ACCIONES VINCULADAS A LA PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN ÉTNICO-RACIAL	SUB DIRECCIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	20.00	0.00	0.00	130.00	1,099.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,300.00	97.46	4,693.21	4,293.21	4,293.21	4,293.21	4,532.21	4,293.21	8,128.98	4,518.98	4,518.98	4,518.98	4,518.98	9,479.84	62,083.00
						EJECUTADO	0.00	50.00	0.00	0.00	130.00	900.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	120.00		1,267.00	5,218.98	4,518.98	3,992.98	4,518.98	4,518.98	5,302.36	8,128.98	4,518.98	4,518.98	4,518.98	4,518.98	4,813.00
AD100162800132 - REALIZACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A ENTIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN, ORIENTADA A LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE INTERCULTURAL.	SUB DIRECCIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	710.00	215.00	300.00	300.00	290.00	1,820.00	100.00	0.00	1,180.00	0.00	220.00	667.00	0.00	0.00	1,440.00	2,340.00	0.00	464.00	600.00	6,911.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	403.00	82.00	0.00	0.00	710.00	43.00	370.00	290.00	112.00		2,010.00	0.00	1,180.00	0.00	220.00	667.00	0.00	0.00	1,440.00	2,340.00	0.00	464.00	600.00
AD100162800187 - REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE INTERCULTURALIDAD	SUB DIRECCIÓN	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320.00	9,320.00	7,960.00	26,600.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	14,056.00	19,396.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:																			99.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:										85,396.16		

OEI.07 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN BIENES; SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSOS.
 AEI.07.02 PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE CAPACIDADES EN LENGUAJES ARTÍSTICOS CULTURALES IMPLEMENTADOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AD100162800115 - PROMOCIÓN DEL ACCESO Y DISFRUTE DEL ARTE A TRAVÉS DE TALLERES PARA LA POBLACIÓN	SUB DIRECCIÓN	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	1,570.00	75.10	19,502.00	24,449.60	26,617.60	18,402.00	19,888.00	24,950.70	34,609.72	23,214.72	27,219.52	26,997.66	40,047.42	67,153.38	353,052.32
						EJECUTADO	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	284.00	1,179.00	19,723.82		24,654.42	26,826.42	18,619.82	20,107.82	25,035.39	34,609.72	23,214.72	25,719.52	25,497.66	42,608.93	53,124.86	339,743.10	
AD100162800116 - PROMOCIÓN DE FESTIVALES, CONCiertos, EXPOSICIONES, EXHIBICIONES EN INDUSTRIAS CULTURALES EN LA POBLACIÓN	SUB DIRECCIÓN	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	2,300.00	100.00	1,187.19	1,187.19	1,187.19	3,020.53	6,287.19	1,187.19	3,320.53	2,887.19	3,687.19	1,187.19	1,952.19	1,487.91	28,578.68
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	850.00	385.00		2,551.00	1,187.19	1,186.78	1,187.19	3,020.53	6,287.19	1,187.19	3,320.53	2,887.19	3,687.19	1,187.19	1,951.19	4,487.19
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:																			87.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:										371,319.65		

AEI.07.04 ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS Y ACCESIBLES A LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AD010162800117 - PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE ELENOS REGIONALES	SUB DIRECCIÓN	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	350.00	1,150.00	1,350.00	1,150.00	950.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	1,800.00	2,500.00	5,000.00	20,750.00	100.00	300,632.55	291,111.55	291,111.55	310,039.85	305,182.20	292,679.75	320,895.40	304,778.01	284,635.31	306,879.48	331,001.69	362,297.66	3,701,245.00
					EJECUTADO	0.00	500.00	840.00	4768.00	2448.00	2391.00	1605.00	1790.00	2168.00	1414.00	2134.00	4075.00	24,133.00		296,570.36	280,877.88	285,726.94	304,601.88	299,997.76	285,441.17	320,895.40	304,778.01	284,635.31	306,879.48	331,001.69	346,509.13	3,647,915.01
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04:													100.0		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04:												3,647,915.01

OEI.10 FORTALECER LA APROPIACIÓN SOCIAL Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO COMO PARTE DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA POBLACIÓN Y SU TERRITORIO

AEI.10.01 SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN PERMANENTE SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL Y USO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL ORIENTADA A LA CIUDADANÍA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AD010162800108 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA VALORACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	105.00	75.00	300.00	350.00	400.00	1,500.00	1,200.00	950.00	950.00	610.00	7,390.00	100.00	10,129.38	21,875.08	10,125.08	10,128.36	10,125.82	10,807.08	11,327.85	9,421.59	11,126.84	6,663.61	12,651.49	30,361.82	154,744.00	
					EJECUTADO	0.00	178.00	215.00	1069.00	1706.00	996.00	904.00	667.00	634.00	653.00	530.00	38.00	7,590.00		10,129.38	21,875.08	10,125.08	10,128.36	10,125.82	10,807.08	11,327.85	9,421.59	11,126.84	6,663.61	12,651.49	26,273.99	150,656.17
AD010162800121 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA VALORACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	SUB DIRECCIÓN	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	1,095.00	95.43	200.00	0.00	200.00	0.00	380.00	0.00	0.00	271.40	0.00	0.00	29,704.60	30,756.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	1,045.00		200.00	0.00	200.00	0.00	380.00	0.00	0.00	271.40	0.00	0.00	26,424.00	27,475.40		
AD010162800130 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA VALORACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL...	SUB DIRECCIÓN	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	300.00	300.00	300.00	400.00	300.00	1,900.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	6,000.00	17,000.00	100.00	0.00	700.00	2,709.60	850.00	1,980.00	2,713.34	1,270.00	850.00	450.00	1,270.00	450.00	53,623.06	66,866.00
					EJECUTADO	205.00	2428.00	1334.00	629.00	2910.00	1349.00	1675.00	2353.00	1486.00	1169.00	1614.00	1338.00	18,490.00		0.00	700.00	2,709.60	850.00	1,980.00	2,713.34	1,270.00	850.00	450.00	1,270.00	450.00	52,695.00	65,937.94
AD010162800136 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA VALORACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL...	SUB DIRECCIÓN	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	50.00	50.00	0.00	257.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	2,165.00	375.00	178.00	5,138.00	8,096.00
					EJECUTADO	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	50.00	50.00	0.00	262.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	2,165.00	375.00	178.00	180.00	3,138.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:													98.9		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01:												247,207.51

AEI.10.04 SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN ACCESIBLES; INCLUSIVOS Y DIVERSOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AD010162800126 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL A TRAVÉS DE LAS VISITAS A LOS MUSEOS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS	SUB DIRECCIÓN	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	33,140.75	73,809.09	37,316.65	108,076.81	78,876.00	82,187.86	108,980.18	84,743.52	84,334.77	92,333.08	73,809.98	269,769.31	1,127,378.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		33,362.57	73,980.46	39,002.82	109,781.26	80,581.47	83,320.77	108,980.18	84,743.52	84,334.77	92,333.08	73,809.98	234,859.45	1,099,090.33
AD010162800183 - LIQUIDACIÓN DE LA HUACA TOLEDO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD 2251925	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04:													100.0		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04:												1,105,090.33

OEI.11 OPTIMIZAR LA PREVENCIÓN DE LA AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

AEI.11.01 DECLARATORIA E INSCRIPCIÓN OPORTUNA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MATERIALES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													FINANCIERO											
------------------------	-----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA						Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AOI0162800119 - IDENTIFICACION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL	SUB DIRECCION	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	45.00	68.89	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50	0.00	213.00	483.33	0.00	0.00	375.17	1,344.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	31.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0162800120 - DIFUSION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARATORIA DEL PATRIMONIO CULTURAL	SUB DIRECCION	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	55.00	20.00	20.00	20.00	145.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0162800128 - ACTUALIZACION Y VERIFICACION DEL INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES	SUB DIRECCION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	19,380.00	34,680.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	5,700.00	13,500.00	34,500.00
AOI0162800133 - IDENTIFICACION DE UN BIEN COMO POSIBLE PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION	SUB DIRECCION	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	3.00	1.00	100.00	500.00	400.00	30.00	0.00	60.00	0.00	600.00	0.00	515.00	500.00	515.00	741.00	3,861.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	3.00	1.00	10.00		500.00	400.00	30.00	0.00	60.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0162800150 - ELABORACION DE LA FICHA PARA EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES MUEBLES	SUB DIRECCION	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	67.00	0.00	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,052.00	12,052.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	65.00	65.00	67.00	0.00	257.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00	
	EJECUCION FISICA POR AEL11.01:															89.7	EJECUCION FINANCIERA POR AEL11.01:															48,347.50

AEI.11.04 PROTECCION PERMANENTE A LOS BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION A FAVOR DE LA CIUDADANÍA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AOI0162800103 - GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN	UNIDAD DE INVESTIGACION, CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	2.00	4.00	5.00	6.00	7.00	7.00	7.00	5.00	6.00	4.00	3.00	60.00	38,172.79	31,272.74	25,034.32	28,877.90	29,084.07	24,942.35	28,266.51	26,799.22	27,545.22	38,518.79	38,518.79	128,273.30	465,306.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	4.00	6.00	2.00	2.00	6.00	9.00	2.00	10.00	5.00	4.00	54.00		38,172.79	31,272.74	25,034.32	28,877.90	29,084.07	24,942.35	28,266.51	26,799.22	27,065.14	40,901.97	26,505.75	27,984.98	354,907.74
AOI0162800105 - INVESTIGACION CIENTIFICA DE MATERIALES Y TECNICAS CONSTRUCTIVAS PARA LA CONSERVACION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN.	CENTRO PANAMERICANO PARA LA CONSERVACION EN PATRIMONIO EN TIERRA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	3.00	22.00	4,009.80	4,009.80	4,009.80	4,009.80	4,009.80	4,009.80	4,209.80	4,009.80	4,009.80	4,009.80	4,009.80	17,703.90	62,011.70	
					EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	3.00	3.00	2.00	2.00	24.00		4,009.79	4,009.79	4,009.79	4,009.79	4,009.79	4,009.80	4,209.80	4,009.80	4,009.80	4,009.80	4,009.80	13,509.80	57,817.55
AOI0162800106 - MONITOREO DE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS Y ESTADO DE CONSERVACION DEL C.A CHAN CHAN.	CENTRO PANAMERICANO PARA LA CONSERVACION EN TIERRA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	13.00	4,009.80	4,009.80	4,009.80	4,009.80	4,009.80	4,009.80	4,209.79	4,009.79	6,009.80	4,009.80	4,009.80	6,109.66	52,417.44		
					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	4.00	1.00	1.00	23.00		4,009.80	4,009.80	4,009.80	4,009.80	4,009.80	4,009.79	4,209.79	4,009.79	4,009.79	4,009.79	4,009.79	8,109.70	52,417.44
AOI0162800107 - EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN	CENTRO PANAMERICANO PARA LA CONSERVACION EN PATRIMONIO EN TIERRA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	4,009.80	4,009.80	4,009.80	4,009.80	4,009.80	4,009.80	4,198.03	6,009.79	7,009.80	8,009.80	7,009.80	7,721.84	64,017.86	
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	9.00		4,009.79	3,990.74	4,009.79	4,009.79	3,925.09	3,969.20	4,198.03	6,009.79	3,986.26	7,984.74	5,965.17	11,959.47	64,017.86
AOI0162800134 - ATENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD RELACIONADOS AL PATRIMONIO	SUB DIRECCION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00	205.00	18,043.76	18,043.76	18,043.76	18,184.16	18,043.76	18,043.76	19,207.18	18,024.72	18,021.57	17,994.91	18,056.80	19,358.26	219,066.40		
					EJECUTADO	14.00	20.00	14.00	19.00	32.00	19.00	17.00	21.00	26.00	35.00	2.00	11.00	230.00		18,043.76	17,895.54	18,001.25	18,132.23	18,028.07	18,036.64	19,207.18	18,024.72	18,021.57	17,994.91	18,056.80	19,234.16	218,676.83
AOI0162800135 - EVALUACION Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACION DEL MONUMENTO DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE	SUB DIRECCION	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	15.00	30.00	35.00	40.00	40.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.57	60.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	1,053.03	1,559.60		
					EJECUTADO	22.00	9.00	26.00	33.00	32.00	24.00	12.00	22.00	24.00	18.00	15.00	17.00	254.00		0.00	0.00	0.00	0.00	386.57	60.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	536.57
AOI0162800146 - SUPERVISION DEL PROYECTO - 2281822	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	8,170.00	17,920.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	5.00	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	8,680.00	14,560.00	26,600.00	
AOI0162800147 - LIQUIDACION - 2281822	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	
AOI0162800149 - GESTION DEL PROYECTO PARA LA EJECUCION DE LA INVERSION HUACA TAKAYNAO-2281822	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.44	7,973.04	3,000.00	986.52	0.00	0.00	13,900.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.44	7,973.04	3,986.52	0.00	0.00	0.00	13,900.00

AOI00162800113 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CIRAS	SUB DIRECCIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	110.00	81.00	76.00	120.00	77.00	66.00	675.00	100.00	15,799.72	14,296.62	14,544.22	14,854.02	14,895.42	14,446.62	16,132.60	17,387.83	15,093.13	14,825.13	14,836.13	17,677.70	184,789.14						
					EJECUTADO	30.00	25.00	27.00	47.00	35.00	51.00	110.00	81.00	76.00	57.00	77.00	61.00	677.00	16,127.23	14,734.80	14,943.22	15,267.82	15,309.22	14,860.42	15,924.68	17,387.83	15,373.12	14,800.42	14,811.42	14,890.02	184,430.20							
AOI00162800114 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS	SUB DIRECCIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	35.00	35.00	35.00	35.00	335.00	81.19	15,799.73	14,296.62	14,945.42	14,344.12	14,533.82	14,365.62	16,128.60	18,116.02	14,997.54	14,997.54	17,912.99	11,585.18	182,023.20						
					EJECUTADO	22.00	29.00	22.00	6.00	23.00	20.00	24.00	33.00	24.00	36.00	14.00	19.00	272.00	16,127.24	14,509.20	15,252.83	14,666.33	14,896.52	14,706.81	15,763.28	17,861.69	14,898.84	14,620.94	17,859.34	9,747.48	180,910.50							
																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.08:	77.4										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.08:	547,025.90							

OEI.13 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEL.13.03 GESTIÓN INSTITUCIONAL EFECTIVA DEL MINISTERIO DE CULTURA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
						Ene												Ene		Ene		Ene												Ene									
AOI00162800081 - GESTIÓN COORDINACION Y CONTROL PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	16,702.70	11,957.70	11,977.70	11,957.70	14,463.10	12,621.70	12,626.77	12,473.05	12,252.80	12,847.70	11,957.70	14,934.61	156,773.23												
					EJECUTADO	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	13,930.30	12,018.58	12,044.53	12,024.62	14,534.78	12,688.42	12,626.77	12,473.05	12,316.39	12,910.92	14,523.48	12,616.70	154,708.54										
AOI00162800082 - GESTIÓN COORDINACION Y CONTROL PARA LA IMPLEMENTACION, EJECUCION Y SUPERVISION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	700.00	28.00	2,500.00	0.00	0.00	3,588.00													
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	700.00	28.00	2,500.00	0.00	0.00	3,588.00											
AOI00162800083 - ELABORACION, REFORMULACION Y CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA UNIDAD EJECUTORA 009 LA LIBERTAD	ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	14,722.40	14,240.02	14,245.52	13,665.15	14,233.34	14,233.34	14,471.00	19,821.00	15,292.37	46,204.41	37,426.69	30,019.95	248,575.19												
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	14,271.00	13,871.10	13,870.00	13,867.52	28,121.52	13,632.73	14,471.00	19,821.00	15,324.36	46,204.41	37,426.69	11,027.66	241,908.99										
AOI00162800084 - GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE TESORERIA Y FINANZAS DE LA ENTIDAD CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE, EN EL PERIODO.	ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	6,223.00	9,413.00	8,798.00	6,223.00	7,413.00	6,223.00	7,159.24	10,597.23	6,818.00	6,855.34	6,857.01	7,425.70	90,005.52												
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	6,383.03	9,407.71	8,816.09	6,219.89	7,429.54	6,263.80	7,159.24	10,597.23	6,856.95	6,855.34	6,857.01	7,159.69	90,005.52										
AOI00162800085 - GESTIÓN CUSTODIA DEL ARCHIVO DE LA ENTIDAD	ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,064.61	3,033.84	3,059.10	3,064.67	3,056.36	3,064.26	3,359.52	3,050.49	3,023.00	3,023.00	3,022.00	11,436.81	45,257.66												
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3,064.61	3,033.84	3,059.10	3,064.67	3,056.36	3,064.26	3,359.52	3,050.49	3,064.69	3,062.43	3,064.69	3,363.87	37,308.53										
AOI00162800086 - SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO	ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	350.00	400.00	420.00	500.00	550.00	400.00	450.00	500.00	500.00	600.00	600.00	5,570.00	100.00	9,651.33	9,250.33	6,873.15	5,194.70	5,194.70	5,194.70	7,879.59	7,280.40	7,194.70	5,194.70	14,220.70	21,941.40	105,070.40											
					EJECUTADO	601.00	722.00	406.00	331.00	500.00	404.00	400.00	520.00	453.00	749.00	698.00	744.00	6,528.00	9,816.35	9,305.17	11,676.21	6,588.44	10,992.49	5,281.34	7,879.59	7,280.40	7,279.56	5,276.14	14,296.74	8,996.50	104,668.93												
AOI00162800176 - CANCELACIÓN DE LA PLANILLA DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,008.68	678.68	643.53	643.68	643.68	643.68	943.68	643.68	643.68	643.68	643.68	944.67	8,725.00											
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,008.68	678.68	643.53	643.68	643.68	643.68	943.68	643.68	643.68	643.68	643.68	944.67	8,725.00									
AOI00162800184 - GESTIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE LA CONTRALORIA -2281922	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	15,303.00	0.00	0.00	0.00	15,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,458.00	0.00	43,064.00												
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	15,303.00	0.00	0.00	15,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,457.38	0.00	43,063.38											
AOI00162800099 - GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA LA LIBERTAD Y DEL PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN	DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA LA LIBERTAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	9,529.38	19,073.62	24,860.41	26,455.65	26,361.59	25,180.32	25,274.30	24,750.76	25,492.74	27,105.94	28,785.34	33,925.95	296,796.00												
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	9,529.38	19,073.62	24,860.41	26,455.65	26,361.59	25,180.32	25,274.30	24,750.76	25,492.74	27,105.94	28,785.34	31,498.89	294,368.94										
AOI00162800100 - GESTIONAR EL PROCESO DE ADMINISTRACION DE PERSONAS, QUE INVOLUCRA LA ADMINISTRACION DE LEGAJOS, CONTROL DE ASISTENCIAS, DESPLAZAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS Y DESVINCLACION DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD.	RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	40.00	100.00	9,529.38	9,397.08	9,500.85	9,511.23	9,499.46	9,508.35	10,107.72	9,507.27	9,520.84	9,554.38	9,554.38	123,389.71	228,580.65												
					EJECUTADO	4.00	5.00	3.00	4.00	3.00	3.00	5.00	4.00	3.00	5.00	4.00	3.00	4.00	3.00	46.00	9,529.38	9,397.08	9,500.85	9,511.23	9,499.46	9,508.35	10,107.72	9,507.27	9,520.84	9,519.51	9,511.92	115,119.74	220,233.35										
AOI00162800101 - DESARROLLAR ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL, RELACIONES LABORALES, CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL, COMUNICACION INTERNA, ASI COMO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	22.00	100.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	2,478.50	9,200.00	35,657.79	0.00	0.00	0.00	2,600.00	12,228.06	63,524.35												
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	6.00	22.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	2,478.50	9,200.00	35,657.79	0.00	0.00	0.00	2,600.00	11,534.47	62,830.76												
AOI00162800137 - GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	SUB DIRECCIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	5.00	3.00	3.00	4.00	42.00	95.24	12,029.38	11,922.65	11,966.35	11,977.03	12,009.89	12,019.00	12,601.44	11,990.61	12,015.71	12,006.67	18,018.17	24,996.10	163,553.00											
					EJECUTADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	6.00	40.00	12,029.38	11,922.65	11,966.35	11,977.03	12,009.89	12,019.00	12,601.44	11,990.61	12,015.71	12,006.67	18,018.17	24,617.06	163,173.96												

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
- Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
 - Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
 - Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
- Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100
 - Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
 - Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
- Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 - No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	4	5
Actividades Operativas (Ejecución física)	6	8	52

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal ↕ **B** *I* U ~~S~~ **A**  