



PERÚ

Ministerio de Cultura

OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA DE
INVERSIONES 001



Firmado digitalmente por MARINA
TORRES Carmen Amelia FAU
20537630222 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.04.2024 11:16:14 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

AVISO DE SINCERAMIENTO

Emisión del aviso : 01/04/2024
Vigencia del aviso : Temporal
Información no publicada : Información de los montos por concepto de adicionales de obra y supervisión correspondiente al Primer Trimestre 2024.

-CUI 2189426: Ejecución de la obra del Componente: Condiciones de Interpretación del Monumento del Proyecto de Inversión: "Recuperación de la Zona Arqueológica Bellavista, distrito de Santa Anita, provincia de Lima, departamento de Lima". En el cual, se realizó 03 resoluciones, el cual se detalla a continuación:

Por la obra:

- a) Aprobación de prestación adicional 01 y deductivo con Resolución de Secretaria General N°000030-2024-SG/MC de fecha 24.01.2024, que aprueba la ejecución de la prestación adicional N°01 por la suma de S/ 299,439.84 (Doscientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y nueve con 84/100 soles) y el deductivo vinculado N°1 por la suma de S/ 273,518.29 (Doscientos setenta y tres mil quinientos dieciocho con 29/100 soles) del Contrato N° 046-2023-OGA-SG/MC
- b) Aprobación de prestación adicional 02 y deductivo con Resolución de Secretaria General N°000071-2024-SG/MC de fecha 27.02.2024, que aprueba la ejecución de la prestación adicional N°02 por la suma de S/ 19,195.78 (Diecinueve mil ciento noventa y cinco con 78/100 soles), y el deductivo vinculado N° 2 por la suma de S/ 7,076.70 (Siete mil setenta y seis con 70/100 soles) del Contrato N° 046-2023-OGA-SG/MC

Por la Supervisión:

- a) Aprobación de la Prestación Adicional de Supervisión de Obra N° 01 con Resolución Directoral N°000022-2024-OGA-SG/MC de fecha 06.02.2024, por el monto ascendente a S/ 27,894.05 (Veintisiete Mil Ochocientos Noventa y Cuatro con 05/100 soles) al Contrato N° 028-2023-OGA-SG/MC

Rubro al que pertenece : Proyectos de inversión e infobras
Motivo de la no publicación : Resoluciones

