



PERÚ

Ministerio de Cultura

Matriz de Compromisos

Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas

003: Ministerio de Cultura

Correspondiente al informe de evaluación 2024

Diciembre, 2025

MATRIZ DE COMPROMISOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA, EL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS (PNLLB)

PERIODO 2024 -2026

Compromisos							Seguimiento	
N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Sector / Pliego / Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Diseño	Actualizar la PNLLB para mejorar la formulación de sus servicios e indicadores, garantizando que sean medibles, pertinentes y coherentes con los resultados esperados. Esta actualización permitirá afinar la coherencia de la Política, ajustar metas, fortalecer el seguimiento y reevaluar la línea de base de los indicadores, especialmente aquellos sin datos disponibles.	Elaboración del informe técnico de sustento de la actualización de la PNLLB	Informe técnico	03: Cultura / 003: M. de Cultura / Dirección del Libro y la Lectura (DLL)	Diciembre 2025 - Marzo 2026	No iniciado	
2			Elaboración del Plan de trabajo para la actualización de la PNLLB	Plan de trabajo		Marzo - Mayo 2026	No iniciado	
3			Gestiones realizadas para la aprobación de la Resolución Ministerial que aprueba la actualización de la PNLLB	Resolución Ministerial que oficializa la actualización de la PNLLB		Mayo - Setiembre 2026	No iniciado	
4			Desarrollo de sesiones para la elaboración de las propuestas de actualización de la PNLLB	Actas de reunión / Propuesta de fichas de los servicios e indicadores actualizados		Setiembre - Diciembre 2026	No iniciado	
5			Participar en las sesiones para la elaboración de las propuestas de actualización de la PNLLB	Actas de reunión / Propuesta de fichas de los servicios e indicadores actualizados	03: Cultura / 113: Biblioteca Nacional del Perú / Dirección de Gestión y Articulación Bibliotecaria (DGAB), Dirección del Acceso y Promoción de la Información (DAPI) y Dirección de Bibliotecas Desconcentradas (DBD)	Setiembre - Diciembre 2026	No iniciado	
6			Participar en las sesiones para la elaboración de las propuestas de actualización de la PNLLB	Actas de reunión / Propuesta de fichas de los servicios e indicadores actualizados	10: Educación / 010: M. de Educación / Dirección General de Educación Básica Regular (DIGEBR) y Dirección de Formación Inicial Docente (DIFOID)	Setiembre - Diciembre 2026	No iniciado	
7	Seguimiento y Evaluación	Consolidar un sistema de información mediante la integración de registros administrativos y otras fuentes de datos que se consideren pertinentes.	Recopilación de información actualizada de los registros administrativos gestionados por la DLL, como la unidad orgánica responsable de la implementación de la PNLLB y de la Encuesta Nacional de Lectura (ENL), para el fortalecimiento del Observatorio del Ecosistema del Libro y la Lectura.	Registro / Base de datos recopilada en base a la información de DLL.	03: Cultura / 003: M. de Cultura / Dirección del Libro y la Lectura (DLL)	Diciembre 2025 - Diciembre 2026	En proceso	La Dirección del Libro y la Lectura (DLL) viene actualizando la información publicada en el Observatorio del Ecosistema del Libro y la Lectura. Asimismo, a través de la creación de la Mesa de Trabajo Multisectorial, se contará con más datos de los servicios de la PNLLB, lo cual retroalimentará el sistema de información que gestiona la DLL.
8			Análisis de información de las encuestas nacionales y crear reportes estudios y reportes estadísticos.	Registro / Base de datos recopilada en base a las encuestas nacionales		Diciembre 2025 - Diciembre 2026	En proceso	
9			Sistematización y publicación de la información recopilada en la página web Perú Lee y en el Observatorio del Ecosistema del Libro y la Lectura	Publicación de la información actualizada en la página web Perú Lee y en el Observatorio del Ecosistema del Libro y la Lectura		Diciembre 2025 - Diciembre 2026	En proceso	
10			Socialización de la información con los agentes estratégicos del Ecosistema del Libro y la Lectura	Acta de reunión y/o registro audiovisual de los espacios de socialización		Diciembre 2025 - Diciembre 2026	En proceso	
11			Contribuir con información actualizada de los registros administrativos gestionados por la BNP como entidad competente y responsable en la implementación de servicios de la PNLLB.	Registro y/o base de datos recopilada en base a la información de la BNP.	03: Cultura / 113: Biblioteca Nacional del Perú / Dirección del Acceso y Promoción de la Información (DAPI)	Diciembre 2025 - Diciembre 2026	En proceso	
12			Contribuir con información actualizada de los registros administrativos gestionados por MINEDU como entidad competente y responsable en la implementación de servicios de la PNLLB.	Registro y/o base de datos recopilada en base a la información de MINEDU.	10: Educación / 010: M. de Educación / Dirección de Formación Inicial Docente (DIFOID)	Diciembre 2025 - Diciembre 2026	En proceso	A través de la creación de la Mesa de Trabajo Multisectorial, se contará con más datos de los servicios de la PNLLB, lo cual retroalimentará el sistema de información.
13	Implementación	Ampliar el alcance de los servicios de la PNLLB implementados por la DLL y la BNP, priorizando su presencia en zonas rurales, con el fin de fortalecer el ecosistema del libro y la lectura en territorios culturalmente diversos. Ello permitirá ampliar el acceso, visibilizar la diversidad cultural y promover la lectura como un derecho cultural fundamental.	Elaboración de un diagnóstico territorial sobre brechas de acceso a los servicios del libro y la lectura en zonas rurales	Informe diagnóstico	03: Cultura / 003: M. de Cultura / Dirección del Libro y la Lectura (DLL)	Diciembre 2025 – Julio 2026	No iniciado	La recomendación 3 y la recomendación 7 utilizarán los mismos insumos para sumar esfuerzos y reducir la multiplicidad de funciones, en beneficio de las poblaciones objetivo.
14			Elaboración de un plan de trabajo donde se plantee la adecuación de los servicios de la PNLLB, de modo que respondan de manera más pertinente a las necesidades de cada territorio y/o población objetivo en situación de vulnerabilidad.	Documento técnico con propuesta de intervención territorial.		Agosto – Setiembre 2026	No iniciado	
15			Socialización de la propuesta con funcionarios y especialistas en inclusión y diversidad cultural de los gobiernos subnacionales.	Actas de reunión		Octubre – Diciembre 2026	No iniciado	
16			Validar la propuesta de intervención territorial que plantee la adecuación de los servicios de la PNLLB, de modo que respondan de manera más pertinente a las necesidades de cada población objetivo en situación de vulnerabilidad.	Documento formal aprobando la propuesta.	03: Cultura / 113: Biblioteca Nacional del Perú / Dirección de Gestión y Articulación Bibliotecaria (DGAB)	Agosto – Setiembre 2026	No iniciado	
17			Socialización de la propuesta con funcionarios y especialistas en inclusión y diversidad cultural de los gobiernos subnacionales, incluyendo sus respectivos medios de verificación.	Actas de reunión		Octubre – Diciembre 2026	No iniciado	

Compromisos							Seguimiento	
Nº	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Sector / Pliego / Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
18	Implementación	Brindar asistencia técnica a las Direcciones Desconcentradas de Cultura (DDC), fortaleciendo su rol como responsables territoriales y promoviendo su participación como	Elaboración del informe técnico que sustente un Plan de Trabajo y cronograma de acompañamiento a actores regionales 2025-2026	Informe técnico	03: Cultura / 003: M. de Cultura / Dirección del Libro y la Lectura (DLL)	Diciembre 2025 - Abril 2026	En proceso	
19			Ejecución de los talleres de asistencia técnica en las regiones priorizadas por la DLL, con acompañamiento activo de las DDC	Actas de reunión y/o registro audiovisual de la ejecución de los talleres de asistencia técnica		Mayo - Diciembre 2026	En proceso	
20	Implementación	Continuar la sostenibilidad de las actividades impulsadas por la DLL - como los estímulos económicos para el libro y la lectura, la formación de mediadores y agentes del ecosistema, la organización de ferias y la implementación de espacios de lectura— mediante asignaciones presupuestales estables y marcos normativos que aseguren su continuidad.	Elaboración y aprobación del Plan FONDOLIBRO 2026, el cual debe incluir metas para los servicios de estímulos económicos para el libro y la lectura (SS.01.02.01, SS.01.05.02, SS.01.06.01, SS.02.02.02, SS.03.01.01, SS.03.05.01, SS.03.05.02), la formación de mediadores (SS.01.07.01) y agentes del ecosistema (SS.03.02.01), la organización de ferias (SS.03.03.03 y SS.03.05.03) y la implementación de espacios de lectura (SS.02.02.01).	Resolución Ministerial que aprueba el Plan FONDOLIBRO 2026	03: Cultura / 003: M. de Cultura / Dirección del Libro y la Lectura (DLL)	Diciembre 2025 - Marzo 2026	En proceso	
21			Ejecución de las actividades propuestas en el Plan de FONDOLIBRO	Informe de evaluación del Plan FONDOLIBRO 2025		Enero 2026	No iniciado	
22			Elaboración de un informe que evidencie los avances implementados de los servicios correspondiente al I semestre 2026	Informe de las actividades del Plan FONDOLIBRO correspondiente al I semestre 2026		Agosto - Setiembre 2026	No iniciado	
23	Implementación	Ampliar la cobertura actual de las bibliotecas escolares con recursos humanos y materiales adecuados que permitan a los alumnos el acceso a un mejor servicio (SS.02.01.06).	Realizar un reporte nacional sobre la infraestructura, equipamiento y disponibilidad de personal en las bibliotecas escolares, priorizando aquellas ubicadas en zonas rurales y urbano-marginales, en base a la información del Censo Educativo 2025.	Informe con el diagnóstico elaborado	10: Educación / 010: M. de Educación / Dirección General de Educación Básica Regular (DIGEBR) y Dirección de Formación Inicial Docente (DIFOID)	Diciembre 2025- Marzo 2026	No iniciado	
24			Elaborar un plan implementación de las bibliotecas escolares en el marco del DS N° 018-2021-MC, en coordinación con las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL)	Plan de implementación de bibliotecas elaborado		Marzo 2026 - Julio 2026	No iniciado	
25			Elaborar un plan de fortalecimiento de capacidades para personal que gestiona las bibliotecas de la educación superior pedagógica	Plan de Fortalecimiento y expansión de bibliotecas elaborado		Marzo 2026 - Julio 2026	No iniciado	
26			Implementar acciones de capacitación dirigidas al personal bibliotecario y docente responsable del servicio de biblioteca escolar, con enfoque en gestión de recursos y promoción de la lectura.	Actas y/o registros de las capacitaciones realizadas en regiones priorizadas.		Julio 2026 - Diciembre 2026	No iniciado	
27			Implementar acciones de capacitación dirigidas al personal bibliotecario de los Institutos de Educación Superior Pedagógica (IESP) y de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica (EESP), con enfoque en gestión de recursos y promoción de la lectura.	Actas y/o registros de las capacitaciones realizadas en regiones priorizadas.		Julio 2026 - Diciembre 2026	No iniciado	
28	Implementación	Fortalecer el Sistema Nacional de Bibliotecas, consolidando su sostenibilidad y la estandarización de sus servicios, así como desarrollando acciones de fomento de la lectura —como clubes de lectura dirigidos a adolescentes y jóvenes (SS.02.04.02)—. Asimismo, se recomienda fortalecer las capacidades de los operadores bibliotecarios, adecuándolas a las diversas realidades territoriales (SS.02.01.04).	Elaborar una propuesta técnica para la actualización de los lineamientos de gestión del Sistema Nacional de Bibliotecas, incorporando estándares mínimos de calidad y mecanismos de sostenibilidad.	Documento técnico con la propuesta de actualización de lineamientos del Sistema Nacional de Bibliotecas.	03: Cultura / 113: Biblioteca Nacional del Perú / Dirección de Gestión y Articulación Bibliotecaria (DGAB) y Dirección de Bibliotecas Desconcentradas (DBD)	Diciembre 2025 – Junio 2026	No iniciado	Esta plataforma, además, permitirá generar información sobre el perfil de los integrantes del club y las sesiones programadas, a fin de reportar data como insumo a la PNLLB.
29			Diseñar e implementar un programa de fomento de la lectura con énfasis en clubes de lectura juveniles (SS.02.04.02) y actividades intergeneracionales en regiones priorizadas.	Registro de implementación de clubes de lectura y actividades de fomento en regiones priorizadas.		Julio – Diciembre 2026	No iniciado	
30			Desarrollar un plan de formación continua para operadores bibliotecarios, adaptado a las características y necesidades de cada territorio (SS.02.01.04).	Actas y registros de ejecución de los talleres de capacitación y fortalecimiento de capacidades.		Julio – Diciembre 2026	No iniciado	
31			Diseñar un sistema automatizado de clubes de lectura BNP (plataforma) que integre los recursos bibliográficos, los usuarios beneficiados y una agenda sistematizada para el control de la entrega y circulación de libros.	Plataforma operativa		Diciembre 2025 – Junio 2026	No iniciado	
32			Fortalecer las habilidades de los mediadores responsables de clubes de lectura mediante programas de formación y pasantías, que contribuyan a una mayor eficiencia en la planificación y gestión.	Actas y registros de ejecución de los talleres de capacitación y fortalecimiento de capacidades.		Diciembre 2025 – Junio 2026	No iniciado	
33			Creación de un órgano colegiado multisectorial entre la DLL-BNP-MINEDU, en el marco de la mejora de los servicios de la PNLLB	Normativa de creación	03: Cultura / 003: M. de Cultura / Dirección del Libro	Diciembre 2025 - Julio 2026	No iniciado	La Dirección del Libro y la Lectura (DLL) del Ministerio de Cultura gestiona la creación del
34			Instalación del Órgano Colegiado entre la DLL-BNP-MINEDU	Acta de instalación		Agosto 2026	No iniciado	
35			Implementación del Órgano Colegiado entre la DLL-BNP-MINEDU	Acta de las sesiones trimestrales		Agosto - Diciembre 2026	No iniciado	

Compromisos							Seguimiento	
Nº	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Sector / Pliego / Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
36	Seguimiento y Evaluación	Reforzar la articulación interinstitucional para promover la coordinación con gobiernos regionales y locales, sociedad civil y cooperación internacional, fortaleciendo la provisión de servicios desde un enfoque colaborativo que potencie el Ecosistema del libro y la lectura, y contribuya al cierre de brechas de acceso, inclusión y calidad.	Articular con el Grupo de Trabajo para el Fomento de la Lectura, del Libro y las Bibliotecas, creado mediante la RM 000295-2025-MC, para la socialización de los documentos elaborados en el marco de la presente matriz de compromisos, cuando se considere pertinente y en atención a las funciones asignadas a dicho espacio.	Actas de reunión	y la Lectura (DLL)	Diciembre 2025 - Diciembre 2026	No iniciado	Finalizado de conformidad la creación del Órgano Colegiado
37			Creación de un órgano colegiado multisectorial entre la DLL-BNP-MINEDU, en el marco de la mejora de los servicios de la PNLLB	Documento de conformidad para la participación en el órgano colegiado - Normativa de creación	03: Cultura / 113: Biblioteca Nacional del Perú / Dirección de Gestión y Articulación Bibliotecaria (DGAB), Dirección del Acceso y Promoción de la Información (DAPI) y Dirección de Bibliotecas Desconcentradas (DBD)	Diciembre 2025 - Julio 2026	No iniciado	La Dirección de Gestión y Articulación Bibliotecaria, Dirección del Acceso y Promoción de la Información (DAPI) y Dirección de Bibliotecas Desconcentradas de la Biblioteca Nacional de Perú, participaran como integrantes del órgano colegiado multisectorial, espacio liderado por la Dirección del Libro y la Lectura (DLL) del Ministerio de Cultura
38			Participación en la instalación del órgano colegiado multisectorial entre la DLL-BNP-MINEDU	Acta de instalación		Agosto 2026	No iniciado	
39			Participación en la implementación del órgano colegiado multisectorial entre la DLL-BNP-MINEDU	Acta de las sesiones trimestrales		Agosto 2026 - Diciembre 2026	No iniciado	
40			Articular con el Grupo de Trabajo para el Fomento de la Lectura, del Libro y las Bibliotecas, creado mediante la RM 000295-2025-MC, para la socialización de los documentos elaborados en el marco de la presente matriz de compromisos, cuando se considere pertinente y en atención a las funciones asignadas a dicho espacio.	Actas de reunión		Diciembre 2025 - Diciembre 2026	No iniciado	
41			Creación de un órgano colegiado multisectorial entre la DLL-BNP-MINEDU, en el marco de la mejora de los servicios de la PNLLB	Documento de conformidad para la participación en el órgano colegiado - Normativa de creación	10: Educación / 010: M. de Educación / Dirección General de Educación Básica Regular (DIGEBR) y Dirección de Formación Inicial Docente (DIFOID)	Diciembre 2025 - Julio 2026	No iniciado	La Dirección General de Educación Básica Regular (DIGEBR) y la Dirección de Formación Inicial Docente (DIFOID) participaran como integrantes del órgano colegiado multisectorial, espacio liderado por la Dirección del Libro y la Lectura (DLL) del Ministerio de Cultura
42			Participación en la instalación del órgano colegiado multisectorial entre la DLL-BNP-MINEDU	Acta de instalación		Agosto 2026	No iniciado	
43			Participación en la implementación del órgano colegiado multisectorial entre la DLL-BNP-MINEDU	Acta de las sesiones trimestrales		Agosto 2026 - Diciembre 2026	No iniciado	
44	Diseño	Garantizar el enfoque inclusivo y multicultural de la PNLLB mediante el mejoramiento de los servicios haciendo énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad.	Elaboración de un diagnóstico territorial sobre brechas de acceso a los servicios del libro y la lectura en zonas rurales	Informe diagnóstico	03: Cultura / 003: M. de Cultura / Dirección del Libro y la Lectura (DLL)	Diciembre 2025 - Julio 2026	No iniciado	La recomendación 3 y la recomendación 7 utilizarán los mismos insumos de las mismas actividades y estrategias para sumar esfuerzos y reducir la multiplicidad de funciones, en beneficio de las poblaciones objetivo.
45			Elaboración de un plan de trabajo donde se plantee la adecuación de los servicios de la PNLLB, de modo que respondan de manera más pertinente a las necesidades de cada territorio y/o población objetivo en situación de vulnerabilidad.	Documento técnico con propuesta de intervención territorial.		Agosto - Setiembre 2026	No iniciado	
46			Socialización de la propuesta con funcionarios y especialistas en inclusión y diversidad cultural de los gobiernos subnacionales.	Actas de reunión		Octubre - Diciembre 2026	No iniciado	
47			Validar la propuesta de intervención territorial que plantee la adecuación de los servicios de la PNLLB, de modo que respondan de manera más pertinente a las necesidades de cada población objetivo en situación de vulnerabilidad.	Documento formal aprobando la propuesta	03: Cultura / 113: Biblioteca Nacional del Perú / Dirección de Gestión y Articulación Bibliotecaria (DGAB)	Agosto - Setiembre 2026	No iniciado	La recomendación 3 y la recomendación 5 utilizarán los mismos insumos las mismas actividades y estrategias para sumar esfuerzos y reducir la multiplicidad de funciones, en beneficio de las poblaciones objetivo.
48			Socialización de la propuesta con funcionarios y especialistas en inclusión y diversidad cultural de los gobiernos subnacionales, incluyendo sus respectivos medios de verificación.	Actas de reunión		Octubre - Diciembre 2026	No iniciado	