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Lima, 17 1L 2012
Visto, el Informe N° 002-2012-GT/MC de fecha 12 de julio de 2012, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Cultura es un organismo del Poder Ejecutivo con
personeria juridica que constituye pliego presupuestal del Estado;

Que, de acuerdo a la Ley N° 29565, Ley de creacién del Ministerio de
Cultura, este ultimo tiene entre sus funciones “fomentar las artes, la creacién y el
desarrollo artistico a través de la organizacion, conduccién, supervisién y
evaluacién de acciones publicas orientadas a tales fines, propiciando la presencia
de las diferentes organizaciones culturales, facilitando el acceso de la poblacién a
las mismas”; ~

Que, mediante Resolucién Ministerial N° 266-2012-MC de fecha 11 de julio
de 2012, se estableci6 el periodo de prueba del Gran Teatro Nacional del 01 de julio
al 31 de diciembre de 2012, constituyéndose ademas el Grupo de Trabajo
encargado de su gestion:

5 Que, conforme al Articulo 3° de la citada Resolucion, el referido Grupo de
~<x,_Trabajo debe elaborar el Plan Operativo y la Programacién de Actividades del Gran
€.\ Teatro Nacional correspondientes al periodo de prueba;
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Y &5 Que, a través del documento del visto, el Grupo de Trabajo antes
wéz’; mencionado cumplié con presentar el Plan Operativo correspondiente al periodo de
‘,,;,ﬁ%" prueba, que comprende la Programacion de Actividades del Gran Teatro Nacional
_ (incluyendo las presentaciones de los Elencos Nacionales) y la escala de oferta de

servicios; por lo que, resulta necesario proceder a su aprobacion;

Estando a lo visado por el Secretario General; el Director General de la
Oficina General de Administracion; el Director General de la Oficina General de
Planeamienta y Presupuesto; el Director de la Direccién de Elencos Nacionales; la
Jefa de la Oficina de Comunicacién e Imagen Institucional; la Jefa de la Oficina de
Operaciones; y, el Director General de la Oficina General de Asesoria Juridica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Organica del
N Poder Ejecutivo; la Ley N° 29565, Ley de creacién del Ministerio de Cultura; vy, el
“Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por



SE RESUELVE:

Articulo Unico.- Aprobar el Plan Operativo del periodo de prueba del Gran
Teatro Nacional (01 de julio al 31 de diciembre de 2012), que como Anexo forma

parte integrante de la presente Resolucion.

Registrese y comuniquese.

11§ 4 BERTO PEIRANO FALCONI
Ministro de Cultura
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PLAN DE OPERACIONES DEL PERIODO DE PRUEBA DEL GRAN TEATRO
NACIONAL

|. ANTECEDENTES

El Gran Teatro Nacional fue construido y equipado segun Contrato N° 019-2010-SG/MC
— Proceso Especial LP N° 01-2010-MC “Elaboracién del Expediente Técnico, Ejecucion
y Equipamiento de la Obra, Construccion de Infraestructura Nueva e Implementacion

del Gran Teatro Nacional como eje de la cultura nacional — Lima — Lima — San Borja”.

La obra culminada fue entregada al Ministerio de Cultura seguin Acta de entrega del

Gran Teatro Nacional, de fecha 4 de abril del 2012.

Il. JUSTIFICACION

El periodo mas complejo y dificil de un teatro son los seis primeros meses de vida, pues
en este periodo se forma su reputaciéon y ademas el espacio es puesto a prueba, lo que

no es posible durante la ejecucién de la obra.

Es necesario realizar las pruebas en plena operacién, es decir, durante las

presentaciones, pues esto permitira formar un entendimiento critico del espacio,
ademas de observar y establecer las necesidades y ajustes en aspectos relacionados

a:

e [Infraestructura, para mantener la cualificaciéon del espacio. Aspecto importante para
el futuro operador del mismo.

El correcto funcionamiento de los equipos de audio, sonido, video, acustica,
electroacustica y mecanica teatral.

Entrenamiento e identificacién de las necesidades de capacitacion de los técnicos
del Teatro, pues independientemente de su experiencia anterior, deben estar
preparados para las particularidades del GTN, pues gran parte del equipamiento es

de ultima generacién y nuevo en el pais.

“Eseoo7 Estas pruebas y observaciones estan dirigidas a mejorar la experiencia artistica para
5 2NN .. . . . . by

Y Da Yusicos y artistas en general, mejorar la experiencia para el publico, los productores,

fganizadores y técnicos del Teatro, ademas de conocer los parametros técnicos del

2atro en operacion.




. OBJETIVOS

La puesta en marcha del Gran Teatro Nacional, durante el periodo de prueba, persigue

los siguientes objetivos:

1. Verificar la pertinencia de la infraestructura y equipamiento del GTN,
identificando sus carencias, asi como las necesidades de capacitacion del
personal técnico.

2. Asegurar la operatividad y mantenimiento del GTN, necesarios en este
periodo de prueba.

3. Posicionar la imagen del GTN, brindando espectaculos de calidad y

excelencia que lo ubiquen como un centro cultural de vanguardia.

IV.INDICADORES

OBJETIVO 1:
* Informe de resultados, producto de las observaciones y pruebas de infraestructura

y equipos del GTN, donde se especifique los ajustes a realizar, clasificados en:

o Nuevos (que no fueron considerados en el proyecto inicialmente y que
por su necesidad, producto de las pruebas, se deban adquirir)

o Mejoria (item que ha sido proyectado pero se ha determinado la
necesidad de mejoria u optimizacién)

o Reparo (item que no esta de acuerdo con el proyecto o con la mejor
practica de ingenieria teatral, por lo que requiere de reparo para la

perfecta operacion del teatro)

Dos programas de capacitacion ejecutados en el uso y mantenimiento de los

equipos, para personal técnico del GTN

Programar, producir y poner en escena once eventos, en los que tengan

participacion activa los elencos nacionales




e Llevar a cabo una adecuada estrategia de comunicacién, con un plan de medios
que contribuya a la difusién del GTN, transmitiendo una imagen de excelencia que

lo posicione con prestigio en el panorama cultural nacional e internacional.

e Encuesta de percepcion del publico respecto del GTN, con un 85% de

satisfaccion.

V. ACTIVIDADES

Las actividades a llevarse a cabo para el logro de los objetivos planteados para el
periodo de prueba seran realizadas por cada una de las areas con las que cuenta el

GTN, asi tenemos:

1 OFICINA DE GESTION Y PROGRAMACION DEL GTN

Esta Oficina busca proponer, adecuar y consolidar la programacién del recinto teatral.
Las actividades que llevara a cabo son las siguientes:

PRODUCCION DE EVENTOS PROPIOS DEL GTN

Para esta etapa de pruebas del GTN, la planificacion de la agenda de espectaculos
sera realizada por la Direccidén de Elencos Nacionales del Ministerio de Cultura, en
coordinacioén con la Oficina de Gestiéon y Programacion del GTN . Cabe sefialar que
. la realizacion de eventos en esta etapa es absolutamente necesaria para poder
\ llevar a cabo las pruebas sefialadas anteriormente. Es asi que para este periodo se

ha planificado la realizacién de los siguientes espectaculos:
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"zf ); Espectaculo inaugural "Akas Kas" TODOS Jul 6
2‘%2 Temporada de Invierno OSN Ago/Set 6

’@% Temporada de Primavera "Salomé" BN Set 8

Reposicién "Akas Kas" TODOS Oct 5
Temporada de Primavera OSN Oct/Nov 6
Temporada de Primavera "Retablo" ENF Oct 7
Temporada de Opera Infantil "El diluvio de Noé" CNN Nov 6
Temporada de Opera "Las bodas de Figaro"  CN/OSNJ Nov 5
Domingos de Folclore "Retablo de Navidad" ENF Dic 3
Temporada de Fin de Afio "Madama Butterfly" BN/OSN/CN Dic 6
Ciclo de Conciertos de 2

Navidad Gala de Navidad OSNJ/CN/CNN Dic




Contratacion de los servicios necesarios para la produccion de los eventos
programados, asi como del personal requerido: cantantes, bailarines, musicos,
directores, asistentes, etc. En esta etapa esta actividad sera realizada por la
Direcciéon de Elencos Nacionales del Ministerio de Cultura.

Confeccion y/o adquisicidn de vestuario, material, equipo, instrumentos de sonido
para las presentaciones. Actividad realizada por la Direccién de Elencos
Nacionales del Ministerio de Cultura.

Coordinaciéon con el equipo técnico del GTN para la operatividad de los equipos

teatrales, durante los ensayos y las funciones.

GESTION, EJECUCION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE BOLETERIA Y
SALA DEL GTN

Esta actividad debe ser realizada por la Oficina de Jefatura de Sala con la finalidad de
proveer de todos los servicios necesarios para la venta de boletos, asi como durante
el desarrollo de cada funcion. Las tareas a llevarse a cabo en esta actividad son:

o Planificacion y supervision de las actividades de anfitrionas vy
acomodadores

o Coordinacion con Teleticket para la venta de boletos y posterior
supervision

o Planificaciéon y supervisién de las actividades del equipo de seguridad
contratado para las funciones

o Contratacién de servicios de floreria (cuando se requiere)

o Verificacién de necesidades de sala, boleteria y camerinos durante las

funciones

'Cabe sefialar, que mas adelante, estas actividades (a excepciéon de las
" coordinaciones con teleticket) también se llevaran a cabo cuando los eventos
correspondan a producciones de terceros, esto con la finalidad de asequrar la

calidad del servicio en todos los aspectos.

GESTION Y COORDINACION DEL ALQUILER DEL GTN PARA EVENTOS
CULTURALES DE CARACTER PRIVADO

Siendo de interés la continua operatividad del GTN en este periodo de prueba,

ademas de su difusion entre los-diversos promotores culturales y de espectaculos de




caracter privado, se considera conveniente el alquiler del GTN durante este periodo,

para lo cual se llevaran a cabo las siguientes actividades:

- Negociar y coordinar con promotores culturales y de espectaculos de caracter
privado el alquier del GTN para la puesta en escena de sus producciones (las
peticiones de alquiler por parte de los productores seran dirigidas al Ministerio de
Cultura). Esta actividad es importante pues es necesario evaluar que las
propuestas estén alineadas con el tipo y calidad de presentaciones que se
pretende ofrecer el GTN, garantizandose de este modo que estos espectaculos

aporten al posicionamiento de la imagen del Teatro.

- ‘Coordinar y aprobar los disefios publicitarios realizados por los promotores
privados, con la finalidad de difundir el evento. Esta actividad la realizaria la Oficina

de Comunicaciones del GTN perteneciente a la Oficina de Gestién y Programacion.

Se considera para esta etapa de pruebas la puesta en escena de seis eventos
privados, los que se llevarian a cabo en fechas distintas a las programadas para los

eventos propios.

PUBLICIDAD Y DIFUSION

Esta actividad sera llevada a cabo por la Oficina de Comunicaciones del GTN, con la
finalidad de transmitir una imagen de excelencia del GTN, asi como la difusién de la

programacion artistico cultural del mismo. Las tareas a desarrollar en esta etapa son:

- Ejecucién del plan de difusion de los eventos programados para el periodo de
prueba (Ver detalle en el Anexos 1)

- Elaboracion de material promocional del GTN y de los eventos que se
presentaran en él, para su entrega a los asistentes a las visitas guiadas y a
las organizaciones objetivo.

- Creacion, gestion y mantenimiento de la pagina Web del GTN
Gestién y actualizacion de informacién del GTN y su programacion én redes
sociales: Facebook, Twitter y Youtube. Esto, articulado con la gestion en los

perfiles de los elencos nacionales en Facebook y Twitter.

Gestionar con los medios de prensa nacionales la realizaciéon de reportajes y

notas.




Gestionar con medios de prensa extranjeros acreditados en Peru la
realizacion de notas, reportajes, foto reportajes y entrevistas sobre el teatro,
su programacion, sus actividades culturales y los artistas mas destacados
que se presentan en él

Revisar y aprobar todo el material publicitario propuesto por los productores
privados, para sus eventos en el GTN, antes de su publicacién y difusion.

GESTION Y FORMACION DE PUBLICOS

Concientes de la falta de costumbre de asistir a espectaculos culturales por parte del
publico, asi como del escaso conocimiento de la oferta cultural y de los espacios en
los que se brindan, la Oficina de Gestidon y Formacién de Publicos, llevara a cabo
actividades orientadas a capturar nuevo publico y retener al existente. Asi tenemos:

Convocatoria y reclutamiento de publico

Alianzas estratégicas con empresas, centros educativos vy
organizaciones

Charlas informativas

Vistas guiadas

Venta directa de entradas a grupos especificos

El detalle de estas actividades puede verse en el Anexo 3.

OFICINA DE ADMINISTRACION

En esta etapa de prueba del Gran Teatro Nacional, la Oficina de Administracién, a
é?*u\.‘: través del accionar de sus oficinas y de la contrataciéon de terceros, sera la encargada
-%&;xge las siguientes actividades:

-

Busqueda y contratatacion de los servicios de una empresa consultora

especialista en planeamiento teatral, acustica, sonido, video y tecnologias

teatrales, que realicen las pruebas necesarias para garantizar la correcta

operacion del teatro luego del periodo de prueba.




Los ajustes a identificar, por parte de los consultores, son en aspectos
relacionados a:

o Infraestructura

o Sistema de audio

o Sistema de iluminacién (arquitectural o ambiental y escénica)

o Sistema de tecnologia

o Aparatos acusticos

- Ejecucién de las pruebas necesarias por parte de los consultores para identificar
los ajustes a realizar. Las pruebas se realizarian en fases segun el siguiente

cronograma:

o Pruebasyobservaciuhes Fases | Meses

Acompafiamiento de espectaculos y soporte al GTN - Julio a noviembre
3 lulio, agosto y setiembre

Pruebas con Orquestas
Pruebas y ajustes en sistemas de audio y video 2 Julio y agosto

Los entregables son informes técnicos producto de las observaciones y pruebas,

en donde se debe especificar con claridad:

o Nuevas adquisiciones (items no considerados en el proyecto)
o Mejoria u optimizacién de los items considerados en el proyecto
o Reparo (item que no esta de acuerdo con el proyecto o la mejor practica de

ingenieria teatral)

Identificacion por parte del equipo técnico del GTN, las necesidades de
capacitacion en el uso y mantenimiento de los equipos, segun su especialidad.
Acompafnamiento del equipo técnico del GTN, tanto a los consultores como a los
proveedores de los equipos de Mecanica Teatral (TELEM), durante las
observaciones y revisiones del equipamiento, con fines de entrenamiento y de
identificaciéon de necesidades de capacitacion.

- Programacion de las capacitaciones (producto de los dos puntos anteriores), en:

o lluminacién

o Mecanica teatral




o Sonido del equipamiento
o Uso de software analitico de mediciones electroacusticas

Entrenamiento del equipo técnico del GTN por parte de los consultores

GESTION Y COORDINACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES Y
APROVISIONAMIENTO DE RECURSOS

La oficina de Administracion, sera la encargada de proveer de los recursos necesarios
a todas las areas del GTN. Asi mismo se encargara de gestionar la prestacion de los
servicios generales (energia eléctrica, agua potable, telefonia, etc.) y la contratacién

de los servicios que se requiera.

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA DEL GRAN TEATRO
NACIONAL

La oficina de Administracién del GTN, a través de sus respectivas areas técnicas

Mantenimiento de los equipos de lluminacion y Mecanica Teatral

El mantenimiento de los equipos correspondientes a este campo sera efectuado
seglin cronograma (Anexo 4), los periodos de mantenimiento de cada equipo han
sido obtenidos de manera verbal por los técnico de la empresa proveedora de los

mismos y segun la experiencia de los técnicos del GTN.

\ Cabe sefalar que el cronograma considera las actividades de mantenimiento y las
: de chequeo continuo de los equipos, que en su mayoria seran realizadas por los
| técnicos del GTN, siendo necesaria la intervencion de los proveedores, en los
siguientes casos:

o Actualizacion de software de consola de iluminacion a distancia

o Sistema de control electronico de mecanica teatral

o Actualizacién de software de consolas de mecanica teatral a distancia




Mantenimiento de los equipos de acustica, electroacustica y video

Del mismo modo que en el caso anterior, el mantenimiento de los equipos
correspondientes a esta materia se realizara segun cronograma (Anexo 5). En
este caso también se ha recogido informaciéon de mancra verbal de parte de los
técnicos de la empresa proveedora, respecto de los periodos de mantenimiento,
quedando como meta la obtencién del informe técnico respectivo. Cabe sefalar
que todo el mantenimiento y chequeo de los equipos correspondientes a este

rubro seran efectuados por el propio personal técnico del GTN.

Mantenimiento de equipos de infraestructura del GTN

Adicionalmente a los equipos propios de la operatividad teatral, el GTN cuenta
con equipamiento propio de infraestrura como:

o Sistema de aire acondicionado

o Sistema contraincendios

o Sistema de deteccién y alarmas de incendios

o Sistemade CCTV

o Sistema eléctrico

o Sistema de data

o Sistema de agua y desague

o Sistema de elevadores

El mantenimiento de estos equipos es necesario y llevara a cabo segln

recomendaciones de la empresa constructora. Ver anexo 6.

Mantenimiento de infraestructura

En este periodo de prueba del GTN es necesario realizar el mantenimiento de la
infraestructura. Cabe sefialar que algunos de los trabajos se realizaran con
personal propio, en cuyo caso se debe adquirir el material a emplear, y en otros
casos se debe hacer con terceros debido a la especializacion del trabajo y al

requerimiento de implementos.

Los trabajos de mantenimiento se pueden observar en la siguiente tabla:
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... Actividades . Mes
Mantenimiento de bancas parte posterior Setiembre
Pintura algunas zonas interiores Setiembre
Fumigacién Setiembre
Limpieza de laminas de cobre del exterior, vidrios .
y marmol Noviembre
Pintura algunas zonas interiores Diciembre
Pintado perimetro zona posterior Diciembre
Materiales para los trabajos propios Setiembre

Costo total de mantenimiento

ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA SEGURIDAD DEL GTN

~ Personal

Propio
Propio

Terceros
Terceros

Propio
Propio

La seguridad en el GTN es un aspecto muy importante a considerar, pues se trata de

un rencinto que albergara a una gran cantidad de espectadores durante las funciones.

De este modo las tareas a desarrollarse en esta materia son:

o cuando lo requiera.

incendios y equipos eléctricos
- Formacién de brigadas de seguridad
- Capacitacion del personal del GTN en temas de seguridad

Ver anexos 7 y 8 para mas detalle.

- Elaboracién del plan de seguridad y su respectiva actualizacion al final del periodo

- Inspeccién de: equipos de seguridad, sefializaciones de seguridad, equipos contra

VI. RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Operativo son los siguientes:
oy
!

jfos recursos necesarios para llevar a cabo las actividades del presente Plan
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Periodo Remuneracién
Personal Cantidad (meses) Mensual Total Pr{ayectq
Administrativo 11 6 44,133 264,798
Técnico 21 6 69,400 416,400
Ventaypublicidad 5 6 14,500 87000
Totalgeneral 37 128,033 768,198

La organizacién del personal, para este periodo de prueba seria como se muestra en

el siguiente esquema:

Ministerio de
Cultura (OGA)

Gestién y Programacion

Administracién

] T
[ 1 ] [ [ ]
Acustu'caj lluminacién y Man!enymuento de} |Oficina de Gesﬂén Oficina de Oficina de Jefatura)
Etectroacdstica y Mecanica Teatral Equipos de y Formacion de Comunicacién de Sala
Video Infraestructura Publicos

SERVICIOS GENERALES Y BIENES

Para el funcionamiento de las instalaciones es necesario contratar los siguientes

servicios generales:

: Costo (S/.) ik

Servi\cidsge‘neraleg; N2 meses  Mes . Periodo
Suministro de Energia Eléctrica 6 60,000 360,000
Suministro de Agua y Desagiie 6 26,000 156,000
Servicio de Limpieza 6 22,732 136,394
Servicio de Telefonia Fija 6 2,211 13,263
Servicio de Internet 6 600 3,600
Servicio de Cable Magico 6 1,200 7,200
Servicio de Seguridad y Vigilancia 6 93,302 559,812
Costo total de servicios generales del periodo i 1335:270




Costo (S/.)

Otrosbienesyservicios  Meses  Unitario Periodo
Péliza de seguros patrimoniales 6 90,050 540,301
Seguros de personal 6 129 28,571
Alquiler de computadoras 6 360 3,600
Servicio de impresion 6 1,687 1,687
Utiles de oficina 6 1,354 9,478
Utiles de aseo y limpieza 6 2,021 14,148
Vestuario personal 6 305 2,134
Otros servicios 6 5,169 36,185
Costo total otros bienesy servicios 636403

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Segun informacién del constructor enviados al area de Operaciones del Ministerio de
Cultura, cotizaciones de proveedores e informacion dada por los técnicos del GTN, los
gastos de mantenimiento correspondientes a equipos de infraestructura serian los

siguientes:
fis ‘ »Costq‘(\,S/;.}, "

, Equipos . Meses Unitario Periodo
Sistema de aire acondicionado 6 6,200 80,004
Sistema contra incendios 6 5,513 15,000
Sistema deteccién y alarmas de incendio 6 11,000 66,000
Sistema CCTV 6 13,000 78,000
Sistema eléctrico 6 14,341 86,044
Sistema data 6 1,304 7,823
Sistema agua y desagiie 6 790 4,741
Sistema elevadores 6 7,434 44,604
Sistema electromecénicos 6 10,620 63,720
‘Costo total otros bienes y servicios . ' 421;2’06

\\ . . . wpe . -
¢.-0s costos del mantenimiento de infraestructura y mobiliario correspondientes al

Vel ,“
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Costo

: _ Actividades . Mes  Personal (S/)
Mantemmlento de bancas parte postenor Setiembre Propio -
Pintura algunas zonas interiores Setiembre Propio -
Fumigacion Setiembre  Terceros 10,000

Limpieza de ldminas de cobre del exterior, vidrios Noviembre Terceros 50,000

y marmol

Pintura algunas zonas interiores Diciembre Propio -
Pintado perimetro zona posterior Diciembre Propio -
Materiales para los trabajos propios Setiembre - 15,000
Costo total de mantenimiento ) 75,000

SERVICIOS DE BOLETERIA Y SALA DURANTE LAS FUNCIONES

Los servicios de boleteria y sala del GTN, durante las funciones tienen el siguiente

detalle de costos por cada fecha de presentacion:

Por

R Descripcion L o Cant  PU . (S))

Servucao de limpieza por funcnon (escenario y banos) 18 1 012
Servicio de seguridad 30 94 2,832
Servicio de ambulancia y paramédicos. 5 94 557
Servicio de acomodadores. 37 71 2,620
Servicio de guardarropa. 2 71 142
Servicio de boleteria en GTN (Teleticket) 1 220 510
Apoyo técnico operativo en general. 200 200
Servicio de transporte y traslado de carga, bienes y materiales 4 100 400

Y, Servicio de refrigerio de acomodadores y guardarropa 39 9 351
Servicio de decoracién ) 1 505 505
Aprovisionamiento de camerinos 1 50 50
Costos de funcionamiento de sala por fecha 9,178

Se debe indicar que para el calculo del costo de limpieza se ha considerado la

esta etapa inicial, y dados los objetivos de posicionamiento del GTN es necesaria
é' inversion en publicidad, en ese sentido, se tiene la siguiente estructura de gastos

para el evento inaugural del GTN y el inicio de operacién en general:
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~ Concepto ~Montos/.

Publicacién de avisos en diario 35,232
Impresion y colocacion de carteles 11,282
Impresidn invitaciones 4,206
Impresion volantes 2,354
Produccién de comercial para TV 21,750
Merchandising 20,190
Elaboracion de video 20,081
Propuesta publicitaria 8,750
Conferencia de prensa 3,505
Coffee conferencia prensa 1,150
TV Peru 10,705
Impresién programas de mano 10850

150,055

Los medios en los que se realizara la difusion se puede revisar en el documento

“Plan de Estrategia Publicitaria”

Adicionalmente se requiere de inversion en publicidad para los eventos
posteriores al inaugural, considerando la suscripcion de convenios, para las

publicaciones y/o transmisiones en algunos medios.

El resumen del gasto es como sigue, los detalles se pueden ver en el Anexo 2:

, Evento Titulo Mes Costo
/ Temporada de Invierno ) Ago/Set 14,762
Z‘ R Temporada de Primavera “Salomé" Set 42,724
fé'%% 3 Reposicién “Akas Kas" Oct 37,363
\‘i@e“ ¥ Temporada de Primavera Oct/Nov 31,797
\Q‘: - Temporada de Primavera "Retablo" Oct 42,521
Temporada de Opera Infantil "El diluvio de Noé" Nov 41,036
Temporada de Opera "Las bodas de Figaro" Nov 39,365
Domingos de Folclore "Retablo de Navidad" Dic 35,087
Temporada de Fin de Ao "Madama Bullerfly" Dic 44,051
Ciclo de Conciertos de Navidad "Gala de Navidad" Dic 27,923
| 356,627

INGRESOS

INGRESOS POR PRODUCCION DE EVENTOS




La proyeccion de los ingresos del GTN para este periodo de prueba, por la
programacion de los eventos de los elencos nacionales, considera una ocupabilidad
del 50% de las butacas, de acuerdo al estudio realizado en el “Estudio de Preinversién
a Nivel de Factibilidad” del proyecto GTN (Ver Anexo 10). Ademas se considera las
tarifas dentro del rango considerado en el mencionado estudio, diferenciadas por cada

tipo de zona y de acuerdo a la complejidad de cada evento (Anexo 11).

De esta manera el ingreso total proyectado, por la venta de boletos, durante el periodo
de prueba del GTN, asciende a S/.2,186,457, tal como se puede ver en la siguiente

tabla:

' \ « | Ingresos
Evento : Titulo Elenco Mes N2Func (84}
Espectdculo inaugural "Akas Kas" TODOS Jul 6 272,819
Temporada de Invierno OSN Ago/Set 6 175,498
Temporada de Primavera "Salomé" BN Set 8 325,449
Reposicién "Akas Kas" TODOS Oct 5 226,496
Temporada de Primavera OSN Oct/Nov 6 175,498
Temporada de Primavera "Retablo” ENF Oct 7 284,128
Temporada de Opera Infantil "El diluvio de Noé" CNN Nov 6 137,181
Temporada de Opera "Las bodas de Figaro" CN/OSNJ Nov 5 211,252
Domingos de Folclore "Retablo de Navidad" ENF Dic 3 72,891
Temporada de Fin de Afio "Madama Butterfly" BN/OSN/CN Dic 6 254,526
Ciclo de Conciertos de Navidad "Gala de Navidad" OSNJ/CN/CNN Dic 2 50,719
2,186,457

Estos ingresos contemplan los descuentos correspondientes a los cargos del servicio

de Teleticket siguientes:

- Comisién por Ventas (4% + IGV de la Venta Bruta)
- Comisién por Tarjeta de Crédito (2% + IGV de la venta Tarjeta de Crédito)
- Reembolso de Gastos Bancarios ITF (0.005%)

Derecho de acceso a Sistema Ventas TLK (US$90.00 + IGV)

INGRESOS POR ALQUILER DE ESPACIOS DEL GTN

i a\?ﬁ .
nne:

ste ingreso corresponde al alquiler de los espacios del Gran Teatro Nacional para
/actividades culturales privadas, y debe cubrir por lo menos la proporcidn de los costos
fijos operativos correspondiente (Ver detalle en Anexo 12), ademas de los costos de

&
&,

limpieza durante las funciones y el de ambulancia y paramédicos.
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Cabe sefalar que en esta primera etapa, los costos relacionados a la puesta en
marcha de cada funcién como: acomodadores, seguridad, guardarropa, teleticket, etc.
seran asumidos integramente por los promotores privados, respetando las exigencias

del GTN en estos aspectos.

Asi tenemos que el monto por alquiler a cobrar a terceros, por cada funcion asciende

a aproximadamente S/.21,000.

Tarifa a cobrar por el alquiler del GTN (por funcién) ot Total (S/.)
Costo fijos operativo GTN (por funcién) 1,569
Total Costo Fijo por funcién 19,650

21,219

De acuerdo a la tarifa de alquiler, y considerando la programacion de seis funciones

producidas por terceros, tendriamos un ingreso aproximado de S/. 127,300 durante el
periodo de pruebas del GTN.
Se debe sefialar que en este calculo de los costos aproximados no se considera la

depreciacion de equipos e infraestructura, debido que el espacio se encuentra en un
periodo de prueba, siendo el objetivo la operacion del mismo y no la explotacion

comercial.

VIIl. PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO DEL PERIODO DE PRUEBA DEL GTN JULIO -
DICIEMBRE 2012

En la siguiente tabla se muestra el resumen de ingresos y egresos del GTN durante
este periodo de prueba, se debe sefialar que los montos mostrados en los meses
respectivos no necesariamente corresponden a la fecha del desembolso, que en

muchos casos se debe hacer con anterioridad.
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Administrativo

44,133

264,798

Técnico

69,400

416,400

Ventas y Publicidad
—

1 Suministro de Energia Eléctrica

60,000

87,000

360,000

Suministro de Agua y Desagiie 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 156,000
Servicio de Limpieza 22,132 22,732 22732 22,732 22,732 22,732 136,394
Servicio de Telefonia Fija 2211 2211 2211 2211 2211 2211 13,263
Servicio de Internet 600 600 600 600 600 600 3,600

Servicio de Cable Magico

7,200

Servicio de Seguridad y Vigilancia

Pdliza de seguros patrimoniales

Seguros de personal

Alguiler de computadoras 360 360 360 360 360 360 2,160
Servicio de impresion 1,687 1,687 1,687 1,687 1,687 1,687 10,119
Utiles de oficina 1,354 1,354 1,354 1,354 1,354 1,354 8,124
Utiles de aseo y limpieza 2,021 2,021 2,021 2,021 2,021 2021 12,127
Vestuario personal 305 305 305 305 305 305 1,829
Otros servicios 5,169 5,169 5,169 5,169 5,169 5,169 31,015
Sistema de aire acondicionado 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 37,200
Sistema contra incendios 5513 5513 5513 5513 5513 5513 33,075
Sistema deteccion y alarmas de incendio 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 66,000
Sistema CCTV 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 78,000
Sistema eléctrico 14,341 14,341 14,341 14,341 14,341 14,341 86,044
Sistema data 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 7,823
Sistema agua y desagtie 790 790 790 790 790 790 4,741
Sistema elevadores 7,434 7,434 7.434 7,434 7,434 7,434 44,604
Sistemna electromecanicos - - - - - 10,620 10,620
Fumigacién - 10,000 - - 10,000
Limpieza de laminas de cobre del - - - 50,000 - 50,000
Mantemmlento de mobnl«ano B - 15,000 15,000

15,0

| rublicidad iniclo de operac
Evento inaugural (Akas Kas)

Temporada invierno (OSN)

Temporada Primavera (Salomé) - - 42724 - - 42,724
Reposicion (Akas Kas) - - 37,363 - - 37,363
Temporada primavera (OSN) 31,797 - - 31,797
Temporada primavera (Retablo) - 42521 - - 42,521
Temporada dpera infantil - - - 41,036 - 41,036
Temporada opera - - 39,365 - 39,365
Domingos de folclore - - - - 35,087 35,087
Temporada fin de afio - - - 44,051 44,051

27,923 27,923

Ciclo de conciertos d

Personal artistico

104,907

Personal técnico

75,700

420

Alguder del esg c1o

Servicio de limpieza (presentaciones) 4,047 ) , 66,776
% | _Servicio de sequridad evento 11,328 33,984 45312 42480 33,984 186,912
Servicio de ambulancia y paramédicos. 2,228 6,684 8,911 8,354 6,684 36,759
Servicio de acomodadores. 7,859 28,816 39,294 36,674 28,816 157,176
| Servicio de guar 425 1,658 2,124 1,982 1,558 8,496
|_Servicio de boleterig ( g eticket) 3,600 13,200 16,000 18,800 13,200 72,000
Apayo técnico operativo en general, 600 2,200 3000 2,800 2,200 12,000
Servicio de transporte y traslado de
|_carga, bianas y materiales .?’200 4400 6,000 5,600 4400 24,000
Serviviw Je reliigerio de personal
(acomodadores y quardariopa) 2106 1053 3861 5,265 4914 3861 21,060
Servicio de decoracion 505 505 505 1,010 1,010 1,515 5,050
Aprovisionamiento de camerinos 300 150 550 750 700 550 3,000
TOTAL EGRESOS 4,433,961
INGRESOS

TOTAL INGRESOS

2,329,595
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PLAN DE PUBLICIDAD Y MEDIOS DEL GRAN TEATRO NACIONAL A DICIEMBRE 2012

Ev-ent_‘o g

T Titulo

Smes

ANEXO 1

Elenco = 5
Grabacién
: o Video
OSN Temporada de Invierna AGO/ SET 1
1 2 diarios una semana antes del
Bailet Nacional Temboorada de Primave-a |"Salomé" SET cod- A3 20 7.5 80 2 14 especticulo y luego hasta el 1
| Z final de d
- 2{porla 2 diarios una semana antes del
TODOS Repesicidn "Akas Kas” ocr - 20 75 11 4
P Cel 2¢ al 11 temporada) espec.!aculoy luego hasta el
final de temporada
QSN Tamporada de Primavera OCT/ NOV ! . 35 6 (2 x espect.) 9 1
Dellal 23
- 2 diarios una semana antes del
ENF Temporada de Primavera |"Retablo” ocT N 20 10 2 9 espectaculo y luego hasta el 1
Ded1zal28
final de temoorada.
. Sper: “El il 2
NN Temporada ce Opera El dﬂduvno de NOV 1 2 8 12 1
irfartil Noé'
CN/OSNG Temporada ¢ 2 Opera %as bgdas de NOV 20 7 12 1
Figaro’
3 avisos diarios una semana
“Retablo de 1
ENF Dot ngos de Folclore ex‘a c,,dt DIC 20 3 2 9 previa al especticuloy 2 1
Navidad Del 24 al 16 e
diarioa hasta fin de temporada
N 3 avisos diarios una semana
; . . |"Madama 3 ° '
BN/OSN/CN Temporada de Fin de Ao N DIC 20 10 2 11 previa al especticuioy 2 1
Butterfly’ De 25al 18 L N
diarioa hasta fin de temporada
" lziclo de Conc d “Gala d 3 avisos diarios una semana
<icl r?d ; ndertos de . a: :" 20 3 2 9 previa al espectdculoy 2 1
i avica diarioa hasta fin de temporada
20




ANEXO 2

PLAN DE PUBLICIDAD Y MEDIOS DEL GRAN TEATRO NACIONAL A DICIEMBRE 2012

Elenco Evento - Titulo Grabacion
¢ ~Video - Costo por
Z ik 429 s/c (convenio)} - 2,000 - | Evento (S/.)
OSN Terporada de Invizrno AGO/ SET J| o 330 590 1,520 0 9,881 0] 0] 441 [ 0 - 2,000 14,762
Ballet Nacional |Terporada de Primavera | Salomé’ SET 1,749 ol 330] 59| 1520 13,628 0 920 of 1176 10110 10,710 2,000, 42,724
10005 Rer osicion "Akas Kas" ocT 1,740) o] 330] sss| 1520 13,628 0 0 of 73] 10110 8,415 - ) 37,363
oSN Terporada de Primavera OcT/ Nov 3 2 3004 330 90| 2,660 o set o of 1176] 10110 6,885 - 2,000 31,797
ENF Teriporada de Primavera |“Retablo” ocT 1,74 o 330 590 1,520] 18,170, ol ol o 1176 10,110 6,885/ - 2,000 42,521
NN Terporada de Opera “£l diluvio de NOV
Infentl Nog" 1,740) ol 330] sss| 1520 14,536 0 0 of 735] 10110 9,180, 2,000 41,036
. ) A "Las bodas de
CN/OSNS Terporada de Opera | | o Nov 1,74 0 330] 590 1520 12,719 0 0 of 1176 10110 9,180, 2,000 39,365
. L. “Retablo de
EnF Domingos de “olcloce || 1 4 oic 3 2 190 330 590 1520 5,451 0 0 15176| 735 0 6,885 - 2,000 35,087
BNJOSN/CN  |Temparada de Fin ze Afio | M2d2ma DIC
N/ : Butterfly” 1,74 o 330] 590] 1,520 18,170 0 0 of 1176 10110 8,415 - 2,000 24,051
§ Cicho de Conciertos de “Gala de
OSNI/CNICNN 0 rdad I Navidad” pic 2 ol 330] sss| 1520 5,451 0 o 10117] 735 0 6,885 - 2,000 27,923
Tosal 10,440 4300, 3,300 6,785] 15,340 101,752[ 15,527 920 25,203 9,261 70,770) 73,440 0 o 18000] 356627




-ANEXO 3

PLAN DE ACTIVIDADES GESTION Y FORMACIOND DE PUBLICOS
JULIO - DICIEMBRE 2012

ACTIVIDADES

METAS

suL | aco| sep | oct | Nov | bic

Convocatoria y reclutamiento de publico

800 personas al mes (invitados sociales)

Contacto con el Ministero de Educacion e invitacion a docentes a a los conciertos
del 03 y 10 de agosto de la OSN

108 docentos invitados

Contacto con el Conservatorio Nacional de Musica e invitacién a estudiantes,
docentes y personal administrativo, a los conciertos de la OSN

113 invitados en por mes

Contacto con la Municipalidad de San Borja e invitacion a los integrantes de la
Casa del Adulto Mayor, al concierto del 10 de agosto

130 ancianos

Contacto con la Escuela de Oficiales de 1a PNP e invitacion a los cadetes, al
concierto del 10 de agosto de la OSN

100 cadetes y 6 oficiales

Contacto con los bomberos e invitacion a sus integrantes, al concierto del 10 de
agosto

100 bomberos

Contacto con Sinfonia por el Per( e invitacion a estudiantes, docentes y personal
administrativo para los conciertos de la OSN

67 invitados de instituciones beneficas
apréx. mensual

Contacto con el Centro Educativo Estatal Manuel Gonzales Prada e invitacion a
alumnos y docentes al concierto de la OSN el 24 de agosto

192 alumnos y docentes

Contacto con la Escuela de Mdsica de la PUCP e invitacion a estudiantes, docentes
y personal administrativo para el concierto de la OSN el 24 de agosto

50 alumnos y docentes por mes

Alianzas Estratégicas

6 alianzas anuales, 2 por cada grupo
especifico (empresas, centros educativos y
organizaciones)

Alianza 1: Plan Piloto - MINEDU

Se desarrollard en 6 meses

Creacion de la alianza estratégica con MINEDU: Programa Acceso Cultural (PAC)

2 meses

Implementacién del PAC en convenio con MINEDU

Duracién de 3 meses

Evalucion PAC - MINEDU

1mes

Alianza 2: Compaiiia Minera Volcan

Se desarrollara en 6 meses

Creacion de la alianza estratégica con Volcan : Programa Acceso Cultural (PAC)

2 meses

Implementacién del PAC en convenio con Volcan

Duracion de 2 meses

Evaluacién PAC - VOLCAN 1mes
Charlas Informativas 5 charlas
Visitas guiadas 60

“I¥enta directa a grupos especificos 150 entradas

’\6 :‘m\‘&g , & 6
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ANEXO 4
MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y MECANICA TEATRAL DEL GTN DE JULIO - DICIEMBRE 2012

A\

ITEM DESCRIPCION - ‘GARANTIA JULIO AGOSTO. - | ‘SETIEMBRE | ~OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | PERSONAL
1 REFLECTORES DE LAMPARA INCANDESCENTE
REFLECTORES LED 1 ANO GTN
CABEZAS ROBOTICAS
2 FILTROS DE RACKS DE SALA DE DIMMERS 1 ANO GTN
LLAVES TERMOMAGNETICAS DE SALA DE DIMMERS
3 EXTENSIONES DE CORRIENTE PARA REFLECTORES
EXTENSIONES DMX Y RED 1 ANO GTN
TOMAS DE ENERGIA DIMERIZADAS
CONSOLAS DE CONTROL DE ILUMINACION GTN
1 A0 e
ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE CONSOLA PROVEEDOR
ILUMINACION A DISTANCIA ——
SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO DE MECANICA -
TEATRAL 1ANO e e PROVEEDOR
VARAS DE ESCENARIO ELECTROMECANICAS
VARAS DE ESCENARIO MANUALES 1ANO GTN
CABLES Y POLEAS DE LAS VARAS DE ESCENARIO
ASCENSORES DE ESCENARIO
ASCENSORES DE FOSO ORQUESTAL 1 ARO GTN
ASCENSOR PARA CONSOLA DE SONIDO
TELON Y CORTINA CORTAFUEGO
1 ANO
PUERTAS Y BANDEROLAS DE CONTROL DE GTN
REVERBERANCIA
CONSOLAS DE CONTROL DE MECANICA TEATRAL GTN
1 ARO
ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE CONSOLAS DE PROVEEDOR
MECANICA TEATRAL A DISTANCIA

| Chequeo permanente |

] Mantenimiento preventivo ]
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ANEXO 5

MANTENIMIENTO DE ACUSTICA, ELECTROACUSTICA Y VIDEO DEL GTN JULIO — DICIEMBRE 2012

ITEM DESCRIPCION - GARANTIA.- JuLo AGOSTO . SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PERSONAL

! SISTEMA LINE ARRAY Y AMPLIFICACION
SISTEMA DE MONITOREO EN ESCENARIO 1ARO GIN
SISTEMA DE REFUERZO EN BALCONES

2 SISTEMA DE CONTROL NETMAX 1 ARO .
PROCESADORES EQ G

3 PATCHBAY DE AUDIO Y VIDEO
SISTEMA DE INTERCOM 1ANO GTN
SISTEMA DE ACCU ROLL
CONSOLAS DE SONIDO

1 ANO

ACTUALIZACION DE SOFTWARE E CONSOLA GTN
DE SONIDO — —_— —_— —_—
SISTEMA DE COMPUTADORAS 1 ANO GTN
MICROFONIA ALAMBRICA
MICROFONIA INALAMBRICA 1 ANO GTN
MONITORES INALAMNBRICOS
SISTEMA DE MONITORES DE VIDEO
SISTEMA DE PLUG BOX 1 ANO GTN
CABLERIA DE AUDIO Y CORRIENTE
MOTORES LINE ARRAY 1 AfO —_— === GTN

Chequeo permanente

Mantenimiento preventivo




ANEXO 6

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA DEL GTN

(Oficina de Operaciones - Ministerio de Cultura)

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

FECHA DE TERMINO DE GARANTIA

OBSERVACIONES

CHILLER TRIMESTRAL 2 ANOS verificacion de parametros,revisiones eléctricas
TORRES BIMESTRAL 2 ANOS Limpieza de la tina y revisiones eléctricas
UMAS MENSUAL 2 ANOS Limpieza de filtro y revisiones eléctricas mensual
BOMBAS SEMESTRAL 2 ANOS limpiesa y engrase de partes moviles, revisiones eléctricas
VENTILADORES MENSUAL 2 ANOS Limpieza de filtro y revisiones eléctricas mensual
FAN COILS MENSUAL 2 ANOS Limpieza de filtro y revisiones eléctricas mensual
EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA BIMESTRAL 2 ANOS Limpieza de filtro y revisiones eléctricas mensual
ABLANDADOR DE AGUA QUINCENAL 1 ANO agregar sal industrial
SISTEMA DE CONTRAINCENDIO

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO FECHA DE TERMINO DE GARANTIA OBSERVACIONES
MOTOBOMBAS MENSUAL 1 ANO Verficar parametros de funcionamiento y revisiones eléctricas
SISTEMA OE TUBERIAS ACl TRIMESTRAL 1 ANO Prueba de apertura y cierre de valvulas,gabinetes

SISTEMA DE DETECION Y ALARMAS DE INCENDIO

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO FECHA DE TERMINO DE GARANTIA OBSERVACIONES
DETECTORES DE HUMO BIMESTRAL 1 ANO Limpieza de filtros
FABLEROS DE CONTROL Y ALIMENTACION ITRIMESTRAL 1 ANO Revisiones eléctricas , limpieza de tableros y verificacion de baterias
4

SISTEMA DE CCTV

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO FECHA DE TERMINO DE GARANTIA OBSERVACIONES
RACK DE CONTROL TRIMESTRAL 1 ANO Revisiones eléctricas y limpieza de rack
PC TRIMESTRAL 1 ANO Revisiones eléctricas y limpieza de PC

MARAS DE TV TRIMESTRAL 1 ANO Revisiones eléctricas y limpieza de cdmaras de TV

1
;

SISTEMA ELECTRICO

/i FRECUENCIA DE MANTENIMIENTD

FECHA DE TERMINO DE GARANTIA

OBSERVACIONES

{GRUPO ELECTROGENO

5000 kilometros

Cambios de filtros de Aire, Aceite.

7 [TABLEROS ELECTRICOS SEMESTRAL 1 ANO Revisiones eléctricas y limpieza de tableros
SISTEMA DE DATA
FRECUENCIA DE MANTENIMIENTD FECHA DE TERMINO DE GARANTIA OBSERVACIONES
- §\ACKS DE SISTEMAS DE ILUMINACION Y DE SONIDG TRIMESTRAL 1 ANO Revisiones eléctricas y limpieza de rack
AR
o SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE
s ii FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO FECHA DE TERMINO DE GARANTIA OBSERVACIONES
+BONBAS DE AGUA TRIMESTRAL 2 ANOS Revisiones eléctricas y verificar funcionamiento de valvulas
ABOMBAS DE DESAGUE TRIMESTRAL 1 ARO Revisiones eléctricas y verificar funcionamiento de vélvulas
' SISTEMAS DE ELEVADORES
FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO FECHA DE TERMINO DE GARANTIA OBSERVACIONES
JASCENSORES BIMESTRAL 1 ANO Revisiones eléctricas y verificar funcionamiento
CALERAS ELECTRICAS BIMESTRAL 1 ANO Revisiones eléctricas y verificar funcionamiento
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA DEL GTN JULIO — DICIEMBRE 2012

DESCRIPCION

GARANTIA |

Julo

AGOSTO

‘SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

“DICIEMBRE :

VERIFICACI
ONDIARIA-
{GTN)

PRUEBAS:

“MENSUALES

(6TN)

MANTENIMIENTO'Y
PRUEBAS POR
TERCEROS (SEGUN
PLANEAMIENTO)

SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO

CHILLERS

EQUIPO Y DUCTOS

2 ANDS

|

|

SISTEMA CONTRAINCENDIOS

BOMBAS Y TABLEROS

REDES Y ROCIADORES

1 ANO

|

SISTEMA DE DETECCION Y
ALARMA

DETECTORES DE HUMO Y
CALOR

TABLEROS DE CONTROLY
ALIMENTACION

1 ANOD

Hin

|

SISTEMA DE CCTV

REDES DE CONTROL

PC

CAMARAS

1 AND

il

il

SISTEMA ELECTRICO

TRANSFORMADORES

TABLEROS ELECTRICOS

GRUPO ELECTROGENO

1 AND

I

SISTEMA DE DATOS

RACKS

1 ANO

T

SISTEMA DE AGUA Y
DESAGUE

BOMBAS DE AGUA

BOMBAS DE DESAGUE

2 ANDS

|

|

PR oo

26



>

x

>
o
2
<
Ll
W
wl
o
o]
a
<
>
Ul
.
W w
wi wl
al | =4
Awmm
212 |2 |2
LS |S 13
21 (v |
ol < jw

Chequeo permanente
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CRONOGRAMA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO DE SENALES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD

ANEXO 7

N° ACTIVIDAD MESES i
9 11011 {12
01 Inspecciones de Equipos de Seguridad
1.1 Equipos de Luces de Emergencias X | x| x| x
1.2 Sistema de lluminacidn X | x| x| x
13 Equipos de Perifoneo y altavoces X | x| x| x
14 Pulsadores de emergencias X[ x| x| x
1.5 Central de alarmas X | x| x| x
1.6 Detectores de humo X | x| x| x
02 Inspecciones de las Sefalizaciones de Seguridad
2.1 Zonas Seguras contra Sismos x| x| x| x
2.2 Flecha direccionales de Salida X | x| x| x
2.3 Carteles de puertas de Salida X | x| x| x
24 Sefales de Extintores X | x| x| x
25 Sefiales de gabinetes de agua contra incendio X | x| x| x
03 Inspecciones de Equipo Contra Incendios
31 Mantenimiento de Extintores X | X | x| x
3.2 Inspeccion rutinaria de Prevencidn de Incendios X | x| x| x
33 Mantenimiento de Extintores x| x| x| x
3.4 Gabinetes de agua contra incendio x| x| x| x
3.5 Equipos de bombeo de agua contra incendio X | x| x| x
3.6 Mangueras de agua contra incendio X | X | x| x
3.7. | Rociadores X | x| x| x
04 Inspecciones de Equipo Eléctricos
41 Tableros Eléctricos X | x| x| x
4.2 Pozos a tierra X | x| x| x
4.3 Tomacorrientes y enchufes X | x| x| x

A L i’:
N




ANEXO 8

CRONOGRAMA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD AL PERSONAL DEL GTN

MESES T
TEMA AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
COMANDO DE |
INCIDENTES X X
FORMACION DE
BRIGADAS X X
SISTEMAS DE
EVACUACION
(INCENDIOS, X X X
SISMOS)
TEORIA DE
INCENDIOS Y USO
DE EXTINTORES X X X X
USO DE
.| MANGUERAS
. %s\ NTRA INCENDIO X X X X
;% 2 MEROS AUXILIOS
. ) ﬁsmos X X X
"["PRACTICA DE RCP
} X X X
éé’\/IERGENCIAS
7 X X
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ANEXO 9

Calculo del Costo de Servicio de Limpieza Durante las Funciones

Costo de servicio de limpieza por cada funcién (18 trabajadores) =~~~
2,066.58

Remuneracion mensua incluyendo materiales (S/.)
Horas trabajadas

Sueldo por hora {S/. x hora)

Sueldo por hora nocturna - sobretasa 35% (S/.)
Sueldo por hora nocturna extra - sobretasa 25% (S/.)

N¢ trabajadores adicionales por funcién
N¢ horas trabajadas (funcién + 2 horas antes y 2 horas después)
Costo x funcién (S/. por funcién)

N¢ trabajadores HE {trabajadores de turno que trabajan 2 horas extras)
N2 horas extras

Costo x hora (sobretasa de 35% horario nocturno y 25% hora extra)
Costo x funcién HE (S/. por funcidn)

Total servicio de limpieza (S/. por funcién)

192.00
10.76
14.53
18.16

10.00
6.00
721.15

8.00
2.00
18.16
290.61

1,011.76

Observaciones

(a partir de las 22:00 horas)
(por las dos primeras horas extras)

(considerando de 18:00 a 24:00 horas)
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CAPACIDAD Y OCUPABILIDAD DE LA SALA DEL GTN

ANEXO 10

Porcentaje Capacidad
» de Periodo de
ZONA GTN Capacidad Ocupabilidad Prueba

Platea Baja PREFERENCIAL 96 50% 48
Platea Baja CENTRAL 202 50% 101
Platea Baja 1ZQ. / DER. 192 50% 96
Platea Alta CENTRAL 111 50% 56
Platea Alta 1ZQ. / DER. 122 50% 61
Platea LATERAL (Vista Total) 54 50% 27
Platea PALCO (Vista Parcial) 8 50% 4
Piso 2 CENTRAL 80 50% 40
Piso 2 1ZQ. / DER. 88 50% 44
Piso 2 LATERAL (Vista Parcial) 42 50% 21
Piso 2 PALCO (Vista Parcial) 8 50% 4
Piso 3 CENTRAL 86 50% 43
Piso 3 12Q. / DER. 68 50% 34
Piso 3 LATERAL (Vista Parcial) 44 50% 22
Piso 3 PALCO 1 (Vista Parcial) 8 50% 4
Piso 3 PALCO 2 (Vista Parcial) 8 50%
Piso 4 GENERAL 178 50% 89
Piso 4 LATERAL (Vista Parcial) 20 50% 10

Total 1415 708
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ANEXO 11

ESCALA DE OFERTA DE SERVICIOS EN SOLES PARA LOS EVENTOS DEL GTN DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA POR ZONA

e EL DILUVIO
ZONAGIN- - AKAS KA IDAL DA ] ARO | DENOE

__ |Platea Baja PREFERENCIAL 96 NO 75 100 80 NO 50 80 NO NO

@”\Elatea Baja CENTRAL 202 120 6 % 100 110 6 100 110 o
Zﬁ”ﬁ ~ %% Nea Baja 120 / DER. 192 100 80 90 80 90

3 & = ea Alta CENTRAL 111 120 45 7 100 110 as 100 110 i
tea Alta 1ZQ. / DER. 122 90 70 80 70 80

Platea LATERAL (Vista Total) 54 90 75 100 70 80 45 70 80 45

Platea PALCO (Vista Parcial) 8 NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Riso 2 CENTRAL 80 80 60 70 60 70

fis0 2120, / DER. 88 55 30 45 >0 60 30 >0 0 %0
) ’;Piso 2 LATERAL (Vista Parcial) 42 55 50 60 50 60

Piso 2 PALCO (Vista Parcial) 8 NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Piso 3 CENTRAL 86 45 35 45 35 45

A D EPo 3170 / DER. 68 30 20 30 25 35 20 25 35 20
&§3\3 LATERAL (Vista Parcial) 44 30 25 35 25 35

\ ”'“,3 PALCO 1 (Vista Parcial) 8 NO NO NO NO NO NO NO NO NO

f G2 ¢ e“‘*‘“-&?(s‘gs PALCO 2 (Vista Parcial) 8 NO NO NO NO NO NO NO NO NO

e «rm«f‘“mso 4 GENERAL 178 20 5 2 5 20 " s 20 y

-~ I . .

//(oﬁz“g;sp 4 LATERAL (Vista Parcial) 20 15 15 15

ona\e®
ne

5
n
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ANEXO 12
COSTOS FIJOS DE OPERATIVIDAD DEL GTN

Descripcion Mensual
Costo Operativo Fijo 167,259
Personal operativo 69,400
Costo de servicios 97,859
Gastos Generales de Operacion 280,815
Mantenimiento equipos mecanica teatral e iluminacién 10,620
Mantenimiento equipos de infraestructura 59,581
Mantenimiento de infraestructura 12,500
Mantenimiento de mobiliario 1,250
Seguridad y vigilancia 93,302
Pdliza de seguros patrimoniales 90,050
Arbitrios 11,421
Depreciacion infraestructura y equipos* 0
Otros gastos 1,786
Vestuario 305
Gasto Administrativo 75,824
Personal administrativo 44,133
Seguros de personal 4,762
Gastos de servicios de suministro 14,884
Utiles de Oficina 1,354
Aseo, limpieza y tocador 2,021
~ Alquiler equipos 3,600
Servicios de impresion 1,687
Gastos diversos 731
Otros servicios 2,653
Gastos de Publicidad y de Ventas 26,295
Personal 14,500
Publicidad 11,795
Total Costo Fijo Mensual 550,193
Total Costo Fijo por Funcion** 19,650

* En esta estructura de costos no consideramos los costos de depreciacion por tratarse del periodo de prueba

** Se supone 28 funciones al mes




ANEXO 13

ESCALA DE OFERTA DE SERVICIOS EN SOLES PARA LOS EVENTOS DEL GTN DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA

POR AREAS

Nacional

Costo diario de cada area del Gran Teatro

Costo Total en
nuevos soles

Area (sin IGV)
Escenario principal 21,600.00
Sala de ensayo del ballet 1 6,500.00
Sala de ensayo del ballet 2 6,500.00
Sala de ensayo de la orquesta 10,000.00
Salon VIP 8,000.00
Mezzanine 2do Piso: Utilizada
para conferencias de prensa y
eventos 8,000.00
Hall de Ingreso (Foyer) 44,000.00
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