



PERÚ

Ministerio de Cultura

## Proyectos de Inversión Pública - Diciembre 2016

DENOMINACIÓN	CÓDIGO SNIP	MONTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN AL AÑO 2015*	EJECUCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2016 (31.12.2016)	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL AÑO 2016 (AL 31.12.2016)	EJECUCIÓN ACUMULADA**	PIM - 2016	AVANCE DEL PROYECTO (%)
<b>PPLIEGO 003: MINISTERIO DE CULTURA</b>		<b>432,254,731.89</b>	<b>154,223,411.27</b>	<b>4,252,012.33</b>	<b>44,976,041.83</b>	<b>198,382,270.10</b>	<b>70,419,499.00</b>	
<b>UNIDAD EJECUTORA 001-MC/ ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>		<b>60,181,231.69</b>	<b>36,214,830.82</b>	<b>900,049.97</b>	<b>4,584,917.94</b>	<b>40,787,898.76</b>	<b>12,786,566.00</b>	<b>67.78</b>
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				0.00	11,850.00		11,850.00	
2031715: MUSEO NACIONAL CHAVIN	15792	21,014,662.00	16,453,258.74	491,969.97	2,516,731.81	18,969,990.55	2,743,121.00	90.27
2078027: CONSTRUCCION DE DEPOSITOS Y TALLERES EN EL MUSEO DE LA CULTURA PERUANA	93632	1,121,423.00	1,057,174.36	0.00	11,762.69	1,068,937.05	11,763.00	95.32
2094208: IMPLEMENTACION DE LA VISITA TURISTICA NOCTURNA A LOS PRINCIPALES MONUMENTOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PACHACAMAC	105286	3,903,026.00	3,983,943.60	90,000.00	301,863.66	4,285,807.26	335,361.00	109.81
2112674: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL PARAISO - DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES - LIMA	84002	4,418,131.00	797,012.60	150,300.00	675,936.40	1,472,949.00	3,621,118.00	33.34
2115735: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO JULIO C. TELLO DE PARACAS	130715	3,655,899.90	1,191,424.61	0.00	62,921.76	1,254,346.37	62,923.00	34.31
2144025: PUESTA EN VALOR DEL SECTOR II - KALLANKAS, INCAHUASI Y PORTADAS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE HUANUCO PAMPA	130509	5,525,479.00	127,554.68	0.00	0.00	127,554.68	25,000.00	2.31
2158465: PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO H-LAS HORNACINAS DEL SECTOR II DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE HUAYCAN DE CIENEGUILLA EN EL DISTRITO DE CIENEGUILLA - LIMA	149487	1,621,327.00	52,948.89	0.00	0.00	52,948.89	25,000.00	3.27
2165947: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES DEL MUSEO PACHACAMAC EN EL DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA	144203	11,280,340.25	11,060,716.18	0.00	216,247.33	11,276,963.51	216,249.00	99.97
2172422: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXHIBICION EN LA QUINTA DEL VIRREY PEZUELA EN EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA E HISTORIA DEL PERU, DPTO. DE LIMA, PROV. DE LIMA, DIST. DE PUEBLO LIBRE	233942	1,430,214.54	1,011,248.76	0.00	3,000.00	1,014,248.76	3,000.00	70.92
2189426: RECUPERACION DE LA ZONA ARQUEOLOGICA BELLAVISTA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	253619	6,210,729.00	479,548.40	167,780.00	784,604.29	1,264,152.69	5,731,181.00	20.35
<b>UNIDAD EJECUTORA 002 - MC CUSCO</b>		<b>285,644,585.58</b>	<b>83,690,395.21</b>	<b>2,463,347.11</b>	<b>34,649,195.54</b>	<b>118,339,590.75</b>	<b>40,451,808.00</b>	<b>41.43</b>
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				0.00	0.00		0.00	
2029124: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE COPORAQUE	20233	5,384,822.00	3,327,964.99	74,466.92	1,340,008.83	4,667,973.82	1,550,000.00	86.69
2059746: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS	57439	11,753,553.56	7,997,986.02	73,063.07	513,540.69	8,511,526.71	770,000.00	72.42
2064021: REMODELACION Y MODERNIZACION DEL MUSEO DE SITIO DE CHINCHERO	82277	843,559.80	23,803.73	98,827.13	513,159.42	536,963.15	819,340.00	63.65
2094950: RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO TRONCAL DEL CHINCHAYSUYU, TRAMO HAWKAYPATA - IZCUCHACA	119314	4,502,735.00	312,503.19	79,540.88	880,141.05	1,192,644.24	1,165,671.00	26.49
2133730: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL SECTOR PAQCHAYOQ SUB SECTOR SUR OESTE (A, B, C Y D) DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE CHOQUEQUIRAO	141232	5,182,827.00	81,805.97	72,821.95	716,257.90	798,063.87	925,641.00	15.40
2133731: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO, ZONA ARQUEOLOGICA DE PEROLNIYOC, SECTOR II-RAQAYPATA	129991	3,287,524.00	1,998,178.65	134,850.64	982,986.72	2,981,165.37	1,181,489.00	90.68
2133732: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO ZONA ARQUEOLOGICA DE PLAZA KANCHA-SECTORES 1, 2 Y 3 - TOQRA COLQUEPATA	129301	4,879,316.00	2,199,583.53	73,252.93	1,060,756.72	3,260,340.25	1,200,000.00	66.82
2133733: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PREHISPANICO ZONA ARQUEOLOGICA DE QOTAKALLI	129311	6,493,408.00	4,488,660.75	63,413.97	1,284,116.27	5,772,777.02	1,846,963.00	88.90
2133734: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO PARQUE ARQUEOLOGICO DE TIPON, SECTOR PUKARA ALTO	142228	7,758,092.00	3,270,946.26	78,112.72	1,259,916.53	4,530,862.79	1,387,983.00	58.40
2144055: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE QUIÑOTA	124402	5,504,791.00	3,339,123.34	182,413.75	1,906,528.19	5,245,651.53	1,953,383.00	95.29



PERÚ

Ministerio de Cultura

## Proyectos de Inversión Pública - Diciembre 2016

DENOMINACIÓN	CÓDIGO SNIP	MONTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN AL AÑO 2015*	EJECUCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2016 (31.12.2016)	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL AÑO 2016 (AL 31.12.2016)	EJECUCIÓN ACUMULADA**	PIM - 2016	AVANCE DEL PROYECTO (%)
2144064: PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAQSAYWAMAN SECTOR INKILLTAMBO (INKA CARCEL) - SUB SECTOR A, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO	124566	4,683,558.00	2,803,641.24	96,894.30	1,085,582.70	3,889,223.94	1,210,000.00	83.04
2144067: PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO COLONIAL RELIGIOSO, IGLESIA DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO	128781	5,232,934.00	2,081,904.82	80,177.46	1,547,024.37	3,628,929.19	1,743,450.00	69.35
2144069: PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO DE LA VIRGEN DE ASUNCION DE HUAQUIRCA, PROVINCIA DE ANTABAMBA- REGION DE APURIMAC	126773	4,641,402.48	2,528,386.52	90,283.47	995,660.79	3,524,047.31	1,200,000.00	75.93
2152556: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL CONJUNTO RELIGIOSO SAN JUAN BAUTISTA DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	138404	6,360,680.00	2,769,438.53	110,717.59	1,546,514.72	4,315,953.25	2,100,000.00	67.85
2158467: RECUPERACION DEL ENCAUZAMIENTO PRE HISPANICO PUQRO TRAMO PUENTE MOLLOQOCHA - SAPANTIANA, EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAQSAYWAMAN EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO	140192	4,093,370.00	144,039.05	0.00	0.00	144,039.05	215,369.00	3.52
2158470: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASIS DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA- DEPARTAMENTO DEL CUSCO	164068	7,312,622.00	4,269,022.13	72,836.07	1,380,503.36	5,649,525.49	1,458,962.00	77.26
2158472: RECUPERACION DEL MONUMENTO PREHISPANICO DEL SECTOR Q'ENTEPATA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO	136810	5,626,258.00	2,884,878.83	99,074.98	1,185,006.65	4,069,885.48	1,392,998.00	72.34
2172950: RECUPERACION DEL MONUMENTO PRE HISPANICO SECTORES A Y B DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE RAQAYRAQAYNIYUQ DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA CUSCO REGION	162057	5,889,454.00	0.00	51,028.10	189,991.50	189,991.50	200,000.00	3.23
2172969: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO, TEMPLO PATRON SALVADOR DEL MUNDO, SAN SALVADOR - PROVINCIA CALCA - CUSCO	154052	5,691,405.00	4,058,097.42	152,754.26	1,489,423.08	5,547,520.50	1,627,365.00	97.47
2190223: RECUPERACION Y CONCLUSION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO	258471	3,957,930.00	1,818,222.07	66,206.73	1,340,805.99	3,159,028.06	1,445,821.00	79.82
2193713: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SAN FRANCISCO DE LA VICTORIA DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	231594	2,234,444.30	80,225.77	90,670.63	275,829.44	356,055.21	600,000.00	15.93
2202725: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE COLTA, DISTRITO DE COLTA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	306647	7,364,212.00	2,777,989.28	247,894.02	3,130,393.06	5,908,382.34	3,300,000.00	80.23
2234955: RECUPERACION DEL MONUMENTO PRE HISPANICO SECTOR VIII ISLA CHICO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE SALAPUNKU DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.	229222	7,941,878.00	210,601.53	0.00	0.00	210,601.53	212,160.00	2.65
2251895: RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE OYOLO DISTRITO DE OYOLO, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	310792	5,141,244.45	1,666,743.88	155,940.08	2,584,274.01	4,251,017.89	3,020,659.00	82.68
2253812: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL EN LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	308226	142,877,799.00	28,556,647.71	0.00	6,500,031.00	35,056,678.71	6,500,031.00	24.54



PERÚ

Ministerio de Cultura

## Proyectos de Inversión Pública - Diciembre 2016

DENOMINACIÓN	CÓDIGO SNIP	MONTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN AL AÑO 2015*	EJECUCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2016 (31.12.2016)	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL AÑO 2016 (AL 31.12.2016)	EJECUCIÓN ACUMULADA**	PIM - 2016	AVANCE DEL PROYECTO (%)
2254421: RECUPERACION DEL MONUMENTO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE KUÑOTAMBO, DISTRITO DE RONDOSCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	313663	4,988,328.97	0.00	173,852.67	671,406.33	671,406.33	959,159.00	13.46
2286693: CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA ACCOMOCO DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO	311786	6,016,437.02	0.00	44,252.79	269,336.22	269,336.22	465,364.00	4.48
<b>UNIDAD EJECUTORA 003-MC ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL</b>		<b>9,121,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				0.00	0.00		0.00	
2260355: RECUPERACION DE LOS SECTORES A Y B DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL DE PEÑICO EN EL VALLE DE SUPE, DISTRITO DE HUAURA, HUAURA - LIMA	294125	9,121,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 005-MC NAYLAMP</b>		<b>40,952,860.00</b>	<b>23,887,496.40</b>	<b>735,791.35</b>	<b>2,200,775.97</b>	<b>25,978,083.37</b>	<b>5,023,057.00</b>	<b>63.43</b>
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				20,725.00	110,189.00		144,323.00	
2046823: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA LA PAVA 1 Y 2 - MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	61027	2,126,482.00	2,114,300.20	0.00	0.00	2,114,300.20	12,180.00	99.43
2046825: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA SOLECAPE - MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	60967	1,630,450.00	1,114,062.69	0.00	6,000.00	1,120,062.69	6,000.00	68.70
2051487: FORTALECIMIENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA - PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	61142	3,351,000.00	2,652,291.05	538,999.14	698,306.39	3,350,597.44	698,708.00	99.99
2054532: PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA - CHORNANCAP - LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	43637	8,198,000.00	6,013,615.61	150,984.57	730,975.64	6,744,591.25	743,527.00	82.27
2055050: FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE VENTARRON DEL DISTRITO DE ZAÑA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE	53109	3,409,607.00	2,680,335.98	13,632.64	612,509.23	3,292,845.21	616,955.00	96.58
2066847: PUESTA EN VALOR E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA LAS VENTANAS BOSQUE DE POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	63533	4,043,049.00	4,034,685.69	3,000.00	3,000.00	4,037,685.69	6,000.00	99.87
2088060: ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE HUACA LAS BALSAS DEL DISTRITO DE TUCUME PROVINCIA DE LAMBAYEQUE	91638	313,500.00	293,261.46	6,000.00	6,000.00	299,261.46	20,238.00	95.46
2113040: ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CERRO PATAPO - DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO.	108479	2,126,276.00	1,843,861.55	0.00	6,000.00	1,849,861.55	6,000.00	87.00
PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PAMPA GRANDE	143043	4,084,520.00	1,556,012.56	0.00	6,000.00	1,562,012.56	6,000.00	38.24
2158492: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SALTUR DE LA LOCALIDAD DE ZAÑA	143513	4,257,896.00	1,499,569.61	2,450.00	21,295.71	1,520,865.32	2,758,326.00	35.72
2251234: RECUPERACION DEL CONJUNTO AMURALLADO 2 DEL SECTOR CENTRAL DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL HUACA BANDERA DISTRITO DE PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	297766	7,412,080.00	85,500.00	0.00	500.00	86,000.00	4,800.00	1.16
<b>UNIDAD EJECUTORA 007-MC MARCAHUAMACHUCO</b>		<b>11,391,487.00</b>	<b>2,811,802.15</b>	<b>0.00</b>	<b>59,959.00</b>	<b>2,871,761.15</b>	<b>1,265,959.00</b>	<b>25.21</b>
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				0.00	0.00		0.00	
2192248: RECUPERACION DEL SUBSECTOR A DEL SECTOR 1 DEL SITIO ARQUEOLOGICO WIRAQOCHAPAMPA DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	291255	4,689,226.00	1,298,447.90	0.00	5,941.00	1,304,388.90	5,941.00	27.82
2200457: RECUPERACION DEL SUBSECTOR PLATAFORMA A DEL SECTOR CERRO MIRAFLORES - SITIO ARQUEOLÓGICO CERRO MIRAFLORES DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD	292316	6,702,261.00	1,513,354.25	0.00	54,018.00	1,567,372.25	1,260,018.00	23.39



PERÚ

Ministerio de Cultura

## Proyectos de Inversión Pública - Diciembre 2016

DENOMINACIÓN	CÓDIGO SNIP	MONTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN AL AÑO 2015*	EJECUCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2016 (31.12.2016)	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL AÑO 2016 (AL 31.12.2016)	EJECUCIÓN ACUMULADA**	PIM - 2016	AVANCE DEL PROYECTO (%)
<b>UNIDAD EJECUTORA 008-MC PROYECTOS ESPECIALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>695,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>754,886.00</b>	<b>0.00</b>
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				0.00	695,144.00		754,886.00	0.00
<b>UNIDAD EJECUTORA 009-MC LA LIBERTAD</b>		<b>24,963,044.62</b>	<b>7,618,886.69</b>	<b>152,823.90</b>	<b>2,786,049.38</b>	<b>10,404,936.07</b>	<b>10,022,223.00</b>	<b>41.68</b>
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				0.00	0.00		0.00	
2135273: RESTAURACION DE MUROS PERIMETRALES, DEL SECTOR OESTE DEL CONJUNTO AMURALLADO XLLANGCHIC -AN DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN	158197	5,087,048.00	3,822,486.95	0.00	170,193.81	3,992,680.76	170,194.00	78.49
2251925: RECUPERACION DE LA HUACA TOLEDO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	311340	7,367,542.00	1,814,464.74	150,423.90	1,816,304.41	3,630,769.15	1,818,240.00	49.28
2255863: RECUPERACION DEL SECTOR SUR, FRONTIS OESTE Y FRONTIS SUR DEL CONJUNTO AMURALLADO CHAYHUAC AN DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	312190	7,270,594.07	1,145,021.38	2,400.00	793,171.16	1,938,192.54	4,387,762.00	26.66
2257275: RECUPERACION DEL SECTOR NORTE, FRONTIS ESTE Y FRONTIS NORTE DEL CONJUNTO AMURALLADO CHAYHUAC AN DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	314565	5,237,860.55	836,913.62	0.00	6,380.00	843,293.62	3,646,027.00	16.10
<b>PLIEGO 116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP</b>		<b>9,493,041.00</b>	<b>5,545,706.68</b>	<b>911,082.58</b>	<b>1,160,782.11</b>	<b>6,706,488.79</b>	<b>3,599,347.00</b>	
<b>UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP</b>		<b>9,493,041.00</b>	<b>5,545,706.68</b>	<b>911,082.58</b>	<b>1,160,782.11</b>	<b>6,706,488.79</b>	<b>3,599,347.00</b>	<b>70.65</b>
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				0.00	0.00		0.00	
2172412: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DOCUMENTACION AUDIOVISUAL Y FONOGRAFICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU	174985	9,493,041.00	5,545,706.68	911,082.58	1,160,782.11	6,706,488.79	3,599,347.00	70.65
<b>TOTAL SECTOR</b>		<b>441,747,772.89</b>	<b>159,769,117.95</b>	<b>5,163,094.91</b>	<b>46,136,823.94</b>	<b>205,088,758.89</b>	<b>74,018,846.00</b>	

Fuente: Consulta Amigable MEF (Portal de Transparencia), SOSEM y Banco de Proyectos SNIP- MEF (Información al 31.12.2016).

\* Ejecución acumulada hasta el año 2015.

\*\* Lo que se viene ejecutando desde el inicio del Proyecto a la fecha actual.